

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 938/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 55^{ης}/27-12-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022** και ώρα **13:00** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **42841/23-12-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 3.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μιχαήλ 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Φραντζέσκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	1.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Σχετικά με το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/42711/22-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Που Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ Του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο
2. Τη με αριθ. 37/2022 μελέτη του έργου για την κατασκευή του έργου,
3. το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώριση τους στο ΚΗΜΔΗΣ,
4. Τη 743/13-09-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 60.000,00 € στον ΚΑΕ 62.7325.0002 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού τους 2022 του Δήμου Μυτιλήνης.
5. Τη με αρ. 2333/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης – έγκριση τευχών μελέτης και διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του.
6. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΤΥ/31752/22-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
7. Τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ β(α/α διαγωνισμό 192388) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης
8. Την ανάρτηση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
9. Τη με αρ. 2559/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, που αφορά στην ανάθεση κατασκευής του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», (ΑΦΜ: 046174877) με ποσοστό έκπτωσης 2,00 % , ήτοι με συμβατικό ποσό 58.812,34 € (50.266,96 € για εργασίες και 8.545,38 € για 17% ΦΠΑ).
10. Την καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ,
11. Το από 10-10-2022 μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ – κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικό - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./33984/10-10-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
12. Τα έγγραφα της σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς του έργου,
13. Το γεγονός ότι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου θα ασκούνται από τη Δ/νση
14. Την με αριθμ. Δ.Τ.Υ./ 35153/19-10-2022 σύμβαση κατασκευής έργου συνολικού ποσού 58.812,34 € (με τον Φ.Π.Α.)
15. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημεραυπογραφής της σύμβασης ήτοι ημερομηνία περάτωσης 19/02/2023.
16. Τον με αριθμ. Δ.Τ.Υ./...../.....-10-2022 ορισμό επίβλεψης από τον Τακτικό Γιώργο, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να καλύψει αυξομειώσεις ποσοτήτων του συμβατικού αντικειμένου, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου καθώς να συμπεριλάβει και τη δαπάνη της αναθεώρησης. Κατωτέρω περιγράφονται αναλυτικά οι προαναφερθείσες μεταβολές:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στο συμβατικό αντικείμενο τις μεταβολές συμβατικών εργασιών, τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από επιμεριστικά και προμετρητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης.

Κατά την πρόοδο των εργασιών και με τη λήψη επιμετρητικών στοιχείων διαπιστώθηκε, ότι οι ποσότητες επί μέρους εργασιών παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με τις εγκριθείσες στην αρχική σύμβαση.

Η απαίτηση για αυξομείωση των ποσοτήτων των προαναφερόμενων συμβατικών εργασιών οφείλεται στην ακριβή επιμέτρηση και λήψη προμετρητικών στοιχείων των υπολειπόμενων προς εκτέλεση εργασιών του έργου.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, δεν οφείλονται σε τροποποίηση της μορφής του έργου, το οποίο παραμένει έργο ηλεκτροφωτισμού της πλατειάς "μικρασιάτων προσφύγων" στη σκάλα λουτρών.

Ο προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 58.807,31€ (με Φ.Π.Α. 17%), ήτοι σε μείωση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα ΑΠΕ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθότι δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών και οι ποσοτικές υπερβάσεις ορισμένων εξ' αυτών που αντιμετωπίζει ο 1ος Α.Π.Ε. κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο
2. Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
3. Η τελική δαπάνη των εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
4. Η τελική δαπάνη με το Φ.Π.Α. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
5. Ο 1ος ΑΠΕ δεν κάνει χρήση επί έλλασων δαπανών.

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	43.170,90	49.642,24	6.471,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.475,64	0,00	-6.475,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	527,39	527,39	0,00
Γ.Ε.-Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	93,03	93,03	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	50.266,96	50.262,66	-4,30
ΦΠΑ 17%	8.545,38	8.544,65	-0,73
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	58.812,34	58.807,31	-5,03

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε μείωση με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικόμέρος.

Προτείνουμε

Για το έργο **«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ "ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ" ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ»**, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 58.807,31€ ήτοι 50.262,66€ για εργασίες και 8.544,65 € για Φ.Π.Α., με χρήση του τμήματος του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 6.471,34€, για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον εργασιών όπως αυτά συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 46731/13.7.2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

ε) την υπ' αριθμ. 37/2022 μελέτη του έργου για την κατασκευή του εν λόγω έργου,

στ) την υπ' αριθμ. 743/13-09-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 60.000,00 € στον ΚΑΕ 62.7325.0002 του προϋπολογισμού εξόδων

οικονομικού τους 2022 του Δήμου Μυτιλήνης,

ζ) την υπ' αριθμ. 2333/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης και η διενέργεια του διαγωνισμού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/31752/22-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

θ) τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ β (α/α διαγωνισμό 192388) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης,

ι) την υπ' αριθμ. 2559/2022 Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, που αφορά στην ανάθεση κατασκευής του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», (ΑΦΜ: 046174877) με ποσοστό έκπτωσης 2,00 %, ήτοι με συμβατικό ποσό 58.812,34 € (50.266,96 € για εργασίες και 8.545,38 € για 17% ΦΠΑ),

ια) το από 10-10-2022 μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ – κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικό - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Υ./33984/10-10-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ιβ) την υπ' αριθμ. Δ.Τ.Υ./ 35153/19-10-2022 σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου,

ιγ) τη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης έργου, η οποία είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι ημερομηνία περάτωσης 19/02/2023,

ιδ) την υπ' αριθμ. ΔΤΥ/42711/22-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ» συνολικού ποσού 58.807,31 €, ήτοι 50.262,66 € για εργασίες και 8.544,65 € για Φ.Π.Α., με χρήση του τμήματος του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 6.471,34 € για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον εργασιών, όπως αυτά συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη