

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 39/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5/18-2-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» κατόπιν διάλυσης της σύμβασης με πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 5091/14-2-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν έξι (6), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 3.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφοράκης.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 1.

Ακολούθως ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 5122/14-2-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφορικά με την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ», η οποία αναφέρει αναλυτικά τα εξής :

«ΘΕΜΑ : Ολοκλήρωση του έργου με «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ»

Στις **23-5-2019** υπογράφηκε η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Αναδόχου «ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» , για το έργο με τίτλο «**«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ »»** με συμβατικό προϋπολογισμό ποσού 477.105,41€.

Το παρόν έργο αφορά τη βελτίωση του υφισταμένου αγροτικού δρόμου που ξεκινά από την διασταύρωση Παλιού – Αγίου Στέφανου έως Παλιό και έχει συνολικό μήκος 5.300μ στο βασικό κλάδο του και άλλα 900μ στον κλάδο 2 από διασταύρωση Παλιού έως το Ακρωτήρι(Φυλάκιο). Η βελτίωση θα επιτευχθεί με την ασφαλτόστρωση του δρόμου στο υφιστάμενο πλάτος του δρόμου (5μ. καθαρό πλάτος ασφάλτου) χωρίς μηχανομητικές και οριζοντιογραφικές διορθώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών του έργου είναι η επίβλεψη τους από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος του έργου στις **30-12-2019** υπέβαλε **αίτηση Διάλυσης Σύμβασης** (αριθμ. Πρωτ. 14841) στην Τεχνική Υπηρεσία λόγω καθυστέρησης έναρξης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του(μη ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης αρχαιολόγων από την αρχαιολογική υπηρεσία), και παρέλευσης της προθεσμίας των τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ. αριθ. Πρωτ. **1189/16-1-2020** απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης έγινε η **Διάλυση της Σύμβασης**.

Στις 17-1-2020 έγινε **πρόσκληση** (αριθ. Πρωτ. 1316/17-1-2020)στον Ανάδοχο για **ματαίωση της Διάλυσης**.

Με το αριθ. Πρωτ.2672/29-1-2020 έγγραφό του ο Ανάδοχος εμμένει στην από 30-12-2019 αίτηση του για διάλυση της Σύμβασης και αποδέχεται την από 16-1-2020 απόφαση Διάλυσης Σύμβασης. Με το ίδιο έγγραφο αιτείται τον ορισμό **επιτροπής Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής** του έργου, αφού στον βαθμό που καμιά εργασία δεν έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 161 του ν.4412/2016, δεν απαιτείται και δεν υφίσταται η έννοια παρέλευσης του χρόνου εγγύησης.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή με το υπ' αριθ. Πρωτ. 4391/11-2-2020 έγγραφο της η Αρχαιολογική Υπηρεσία μας ενημέρωσε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών του έργου,

η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η **Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης** αποφασίσει την συνέχιση του διαγωνισμού του έργου και την πρόσκληση, δια μέσου της Επιτροπής Διαγωνισμού, του επόμενου κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 160 του ν.4412/2016.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία όλα τα παρόντα μέλη τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης.
Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) την υπ' αριθ. πρωτ. 1189/16-1-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η Διάλυση της Σύμβασης του έργου,

δ) το υπ' αριθ. πρωτ. 4391/11-2-2020 έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με το οποίο μας ενημέρωσε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών του έργου,

ε) τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 160 του ν.4412/2016, που προβλέπουν ότι «Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η προϊσταμένη αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις»,

στ) το από 21-11-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 873/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου,

ζ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 5122/14-2-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΕΩΣ ΠΑΛΙΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ», για το οποίο έγινε διάλυση της σύμβασης με την υπ' αριθ. πρωτ. 1189/16-1-2020 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης, με πρόσκληση, κατ' εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 160 του ν. 4412/2016, δια μέσου της Επιτροπής Διαγωνισμού, του επόμενου

κατά σειρά μειοδότη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.

Η σειρά μειοδοσίας αναγράφεται στο από 21-11-2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 873/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου.

Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, θα γίνει πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)