

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 79/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 6/16-2-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Διαμόρφωση νεκροταφείου Πλωμαρίου Αγίων Αναργύρων».

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:15 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 3637/12-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1. -Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 2. -Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 3. -Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 3305/10-2-2021 εισήγηση του Τμήματος Κτηριακών Έργων της Δ/σης Τεχνικής του Δήμου Μυτιλήνης , η οποία αναφέρει τα εξής :

«Θέμα: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. εργασιών του έργου:» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 137/2010 (ΦΕΚ 230 Α /27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
4. Τις κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων.
5. Την εγκύκλιο 6/14.1.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρ. & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1.1.2011».
6. Το Π.Δ. 186/1996 (ΦΕΚ 145 Α/4-7-1996)
7. Την με αριθμ. 358/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου και καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης του
8. Την με αριθμ. 414/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης (ΚΑ : 45.7326.0006) και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. 778/2018
9. Την με αριθμ 449/2017 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι της διακήρυξης δημοπρασίας του ανωτέρω έργου
10. Την με αριθμό 614/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό για την ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου.
11. Την με αριθμό πρωτ. 40166/11-9-2018 εισήγηση της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών για το εν λόγω έργο, με συννημένο το από 11-9-2018 2^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.
12. Την με αριθμ. 701/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Λέσβου της 17-9-2018 με την οποία γίνεται έγκριση του 2^{ου} πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και ανατείνεται η υπογραφή της σύμβασης στον 1^ο προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 41969/21-9-2018 έγγραφο της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου με το οποίο ζητεί την υποβολή στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών ανάθεσης του έργου από την εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.
14. Το υπ αριθμ. πρωτ. 44055/3-10-2018 έγγραφο της εταιρείας ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε με το οποίο υποβάλλονται τα σχετικά επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με το προηγούμενο σχετικό.
15. Την με αριθμ. πρωτ. 48364/28-10-2018 πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης του ανωτέρω έργου από την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου προς την τεχνική εταιρεία ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.
16. Το από 8-12-2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο διαβιβάσθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή
17. Τα έγγραφα της Σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
18. Την υπ αριθμ. πρωτ. 49980/5-11-2018 υπογεγραμμένη σύμβαση του έργου.
19. Τις υπ αριθμ. πρωτ. 25547/6-6-2018, 14688/27-12-2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για το συγκεκριμένο έργο
20. Την χορήγηση 1^{ης}, 2^{ης} και 3^{ης} παράτασης του χρόνου υλοποίησης της εγκεκριμένης σύμβασης μέχρι 30-10-2020 και μέχρι την έγκριση υλοποίησης των ποσοτήτων του 2^{ου} ΑΠΕ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 397/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης
21. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου που εγκρίθηκε με την με αριθμό 285/2019 απόφαση του Δ.Σ. Λέσβου
22. Την υπ αριθμ. πρωτ. 15/5-2-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Β.Αιγαίου για την χρήση των επι έλαττον εργασιών του έργου.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για το κλείσιμο του έργου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων.

Στον 2^ο ΑΠΕ, παρατηρούμε αυξήσεις στις ποσότητες ορισμένων εργασιών όπως διαλογή οστών χωνευτηρίου (ΠΝΤ 5), φορτοεκφόρτωση με τα χέρια (ΠΝΤ 2), χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών (ΠΝΤ 3), μεταφορές με αυτοκίνητο (ΠΝΤ 4), εκσκαφές θεμελίων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων (ΠΝΤ 1). Οι αυξήσεις των παραπάνω εργασιών δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν επακριβώς λόγω της φύσης του έργου, διότι οι ποσότητες διαμορφώνονταν παράλληλα με την εκτέλεση τους.

Επίσης επειδή οι τουαλέτες επισκευάστηκαν με μέριμνα της εκκλησίας, όλες οι ποσότητες των σχετικών εργασιών μηδενίστηκαν.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 της παρ. 3β του Ν. 4412/16 .
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	23.837,59	27.237,22	22.237,82	-1.599,77
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.575,64	176,01	0,00	-3.575.64
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	27.413,22	27.413,22	22.237,82	-5.175,41
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.922,10	3.922,10	3.873,09	-49,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	31.335,32	31.335,32	26.110,91	-5.224,42
ΦΠΑ 17 %	5.327,01	5327,01	4.438,85	-888,15
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ	36.662,33	36.662,33	30.549,76	-6.112,57

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 30.549,76

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό μέρος του. Η δαπάνη των επί ελάσσον εργασιών του συμβατικού μέρους ανέρχεται στο ποσό των 1.599.77 €.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο
2. Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
3. Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι της παρ.3β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί ελάττων δαπανών

Προτείνουμε

Όπως η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

Γνωμοδοτήσει θετικά

Για το έργο " Διαμόρφωση νεκροταφείου Πλωμαρίου Αγίων Αναργύρων"
Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 26.110,91 € χωρίς ΦΠΑ και 30.549,76 € με ΦΠΑ ήτοι μειωτικός κατά 5.224,42 € (χωρίς Φ.Π.Α) και 6.112,57 € με Φ.Π.Α. ως προς την αρχική σύμβαση του έργου.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία η κα Ε. Χιωτέλλη ψήφισε λευκό διατυπώνοντας επιφυλάξεις σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ε) την με αριθμ. πρωτ. 49980/05.11.2028 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου, ποσού 36.662,34€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 31.335,33€ για εργασίες + 5.327,01 € για 17% ΦΠΑ,

στ) την υπ αριθμ. πρωτ. 15/5-2-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την χρήση των επι έλαττον εργασιών του έργου,

ζ) την χορήγηση 1ης, 2ης και 3ης παράτασης του χρόνου υλοποίησης της εγκεκριμένης σύμβασης μέχρι 30-10-2020 και μέχρι την έγκριση υλοποίησης των ποσοτήτων του 2ου ΑΠΕ σύμφωνα με την υπ αριθμ. 397/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης,

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 3305/10-2-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένα τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική του Έκθεση, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου **«Διαμόρφωση νεκροταφείου Πλωμαρίου Αγίων Αναργύρων»** συνολικού ποσού 26.110,91 € χωρίς ΦΠΑ και 30.549,76 € με ΦΠΑ ήτοι μειωτικός κατά 5.224,42 € (χωρίς Φ.Π.Α) και 6.112,57 € με Φ.Π.Α. ως προς την αρχική σύμβαση του έργου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)