

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 104/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 8/22-02-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος» .

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 22 Φεβρουάριου 2022 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **4479/18-02-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 4028/15-2-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

Έργο: «Ανακατασκευή οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος» (Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

- Το έργο εκτελείται σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως αυτός ισχύει σήμερα.
- Συντάχθηκε και θεωρήθηκε η υπ' αριθμό **153/2021** μελέτη **«Ανακατασκευή οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος».**
- Η διακήρυξη του διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό: 983/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.
- Το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ **21REQ009773973** και **21REQ009851623** αντίστοιχα.
- Με την **02/2022** απόφαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης του Άρθρου 32 του Ν 4412/2016 και κατακύρωσης της σύμβασης έργου στην εταιρεία **«Aeolian Constructions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (ΑΦΜ:801306340)»**, που αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος με προσφερόμενη έκπτωση 3% ήτοι συμβατικό ποσό **87.301,82 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).**
- Υπογράφηκε η **Δ.Τ.Υ./658/12-01-2022** σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του **Δήμου Μυτιλήνης** και της **«Aeolian Constructions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ».**
- Η επίβλεψη του έργου που πραγματοποιείται από την Κασσάνδρα Τσουπή, μηχανικό του Δήμου Μυτιλήνης.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι εργασίες ανακατασκευής υφιστάμενου τσιμεντόδρομου στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα. Η μελέτη περιλαμβάνει την καθαίρεση της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης, εκσκαφή-ισοπέδωση της σκάφης της οδού, κόψιμο δέντρων, καθαίρεση υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου αντιστήριξης ανάντι και κατάντι της οδού, σκυροδέτηση και όπλιση τοιχίου αντιστήριξης από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και, τέλος, κατασκευή νέας τσιμεντόστρωσης από ελαφρά όπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που έχουν προκύψει από τις μέχρι τώρα προμετρήσεις του έργου και τις ανάγκες των εργασιών.

Με βάση τις προμετρήσεις, αλλά και τις απαιτήσεις που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, συντάχθηκε ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ).

Αναλυτικότερα σας παραθέτουμε παρακάτω τις μεταβολές των ποσοτήτων που παρουσιάζονται στον ΑΠΕ:

✓ Χωματοργικά-Καθαιρέσεις

Παρουσιάζονται μεταβολές στα άρθρα της ομάδας οι οποίες προκύπτουν από τις μέχρι τώρα προμετρήσεις και ανάγκες του έργου.

✓ Τεχνικά έργα

Παρουσιάζονται μεταβολές στα άρθρα της ομάδας οι οποίες προκύπτουν από τις μέχρι τώρα προμετρήσεις και ανάγκες του έργου.

✓ Οδοστρωσία

Παρουσιάζονται μεταβολές στα άρθρα της ομάδας οι οποίες προκύπτουν από τις μέχρι τώρα προμετρήσεις και ανάγκες του έργου.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
2. Οι προβλεπόμενες προτάσεις στοχεύουν στην άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη.
3. Ο 1^{ος} ΑΠΕ δεν κάνει χρήση επί έλλασον δαπανών.
4. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
5. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
6. Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης

Και η αναλυτική η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

Αρχική Σύμβαση	Σύμβαση	1^{ος} ΑΠΕ
Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά.	54.940,07 €	63.181,08 €
ΓΕ&ΟΕ 18%	9.889,21 €	11.372,59 €
Απρόβλεπτα 15%	9.724,39 €	0,00 €
Απολογιστικές δαπάνες με Γ.Ε. και Ο.Ε.	63,27 €	63,27 €
Λογιστικό λάθος	0,00€	0,00€
Μερικό σύνολο	74.616,94 €	74.616,94 €
Δαπάνη Φ.Π.Α 17%	12.684,88 €	12.684,88 €
Γενικό σύνολο	87.301,82 €	87.301,82 €

Προτείνουμε

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. στο ποσό των 87.301,82 € (με Φ.Π.Α 17%), όπως αυτός συντάχθηκε από την διευθύνουσα υπηρεσία .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»

ε) την υπ' αριθ. 153/2021 μελέτη «Ανακατασκευή οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος»

στ) την διακήρυξη του διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη, εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό: 983/2021 Α.Ο.Ε του Δήμου Μυτιλήνης

ζ) την 2/2022 Α.Ο.Ε Δήμου Μυτιλήνης που εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης του Άρθρου 32 του Ν 4412/2016 και κατακύρωσης της σύμβασης έργου στην εταιρεία «Αeolian Constructions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (ΑΦΜ:801306340)», που αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος με προσφερόμενη έκπτωση 3% ήτοι συμβατικό ποσό 87.301,82 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

η) την Δ.Τ.Υ./658/12-01-2022 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της «Αeolian Constructions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 4028/15-2-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο **Α.Π.Ε.** Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου με τίτλο **«Ανακατασκευή οδού στη συμβολή Αναπαύσεως με Άνω Χάλικα λόγω του κατεπείγοντος»** στο ποσό των 87.301,82 € (με Φ.Π.Α 17%), όπως αυτός συντάχθηκε από την διευθύνουσα υπηρεσία .

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης