Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.07.16 14:05:45 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 610/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 33ης/14-07-2026 συνεδρίασης της

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΟΜΑΔΑ Β)».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 224/2026 (ΑΔΑ: 93ΒΒ46ΜΓΘΓ-ΙΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **21751/10-07-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 5314/2026.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3. Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4. Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Αλεξίου Γεώργιου 5. Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6. Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7. Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 8. Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 9. Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος	

* Ο κ. Π. Κατσαβέλλης αποχώρησε από συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 1ου θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, κ. Ευσταθίου Εμμανουήλ, β) ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, γ) η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη,

δ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Χρήστος Καλαφάτης, ε) η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Μακρή Δέσποινα στ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού & Απασχόλησης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Μάκης Κατσιγίνης και ζ) η Προϊσταμένη του Τμήματος Ύδρευσης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα.

- Με ομόφωνη απόφαση του Σώματος, τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 6ο της Προ Ημερήσιας Διάταξης, 1ο – 5ο της Προ Ημερήσιας Διάταξης, 1ο – 7ο της Ημερήσιας Διάταξης, 9ο – 10ο της Ημερήσιας Διάταξης, 8ο της Ημερήσιας Διάταξης και 11ο – 20γ της Ημερήσιας Διάταξης.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 2.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 21767/13-07-2026 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Δ/νσης Περιβάλλοντος ή Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα : Παράταση σύμβασης «Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων (Ομάδα Α) και Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Μυτιλήνης (Ομάδα Β)».

Σχετ. : Αρ. πρωτ. 20376-30/6/2026 του Θαλασσέλλη Εμμανουήλ.

Σας διαβιβάζουμε για λήψη απόφασης και εισήγησης στην Δημοτική Επιτροπή την παραπάνω αίτηση του εκπροσώπου της εταιρείας ΓΕΩΓΝΩΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε, Θαλασσέλλη Εμμανουήλ, με την οποία ζητεί την παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων (Ομάδα Α) και Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Μυτιλήνης (Ομάδα Β)», επικαλούμενη τον αυξημένο όγκο εργασιών και την μη επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση αυτών.

Η παραπάνω σύμβαση με ΑΔΑΜ 25SYMV016927022, υπεγράφη στις 27/5/2025, έχει διάρκεια ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της και περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα (Ομάδες) : Ομάδα Α Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων και (Ομάδα Β) Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Μυτιλήνης

Οι επιβλέποντες της σύμβασης έχοντας υπόψη:

- Την αριθμ. 464/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία έχει ήδη χορηγηθεί παράταση της διάρκειας της σύμβασης μέχρι την 30/6/2026.
- Την εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου.
- Την μη εξάντληση των προβλεπόμενων ποσοτήτων, με αποτέλεσμα την κάλυψη εναπομείναντος τμήματος του συμβατικού ποσού και των προβλεπόμενων εργασιών βάσει της αριθμ. 81/2024 σχετικής μελέτης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας αλλά και τις χρονοβόρες διαδικασίες σύναψης νέας σύμβασης.

- Το άρθρο 3 της σχετικής σύμβασης με ΑΔΑΜ 25SYMV016927022, σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια της μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας αρχής που διοικεί τη σύμβαση και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016.

συμφωνούν με την χορήγηση παράτασης του χρόνου διάρκειας της σύμβασης, μέχρι την 31/7/2026, διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της διάρκειας της (27/5/2025 έως 30/6/2026) και παρακαλούμε για την σύνταξη σχετικού πρακτικού και εισήγησης προς την Δημοτική Επιτροπή.

Οι επιβλέποντες της σύμβασης»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν. 5314/2026, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο και τόπο συνεδρίασης, τη σύγκληση, την πρόσκληση, την ημερήσια διάταξη, την απαρτία, τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις της περ. θ και ιδ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

δ) τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,

ε) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 16948/27-05-2025 σύμβαση υπηρεσίας μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «ΓΕΩΓΝΩΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.», με ΑΔΑΜ: 25SYMV016927022,

ζ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 20376/30-6-2026 αίτημα της εταιρείας «ΓΕΩΓΝΩΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε»,

η) το από 13-07-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Δ/νσης Περιβάλλοντος ή Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) του Δήμου Μυτιλήνης,

θ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 21723/10-07-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης,

ι) την υπ' αρίθμ. 464/2026 (ΑΔΑ: Ε4ΣΙ46ΜΓΘΓ-7ΚΠ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της διάρκειας σύμβασης μέχρι τις 30-06-2026,

ια) την υπ' αριθμ. πρωτ. 21767/03-07-2026 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Δ/νσης Περιβάλλοντος ή Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δεύτερη παράταση της διάρκειας της υπ' αριθμ. πρωτ. 16948/27-05-2025 σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «**Συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκων (Ομάδα Α) και Εργασία κλαδέματος υψηλών δέντρων Δήμου Μυτιλήνης (Ομάδα Β)**», μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου εταιρίας «ΓΕΩΓΝΩΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.» με ΑΔΑΜ: 25SYMV016927022, έως τις **31-07-2026.**

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη