Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.07.20 11:26:40 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 632/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 33ης/14-07-2026 συνεδρίασης της

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 224/2026 (ΑΔΑ: 93ΒΒ46ΜΓΘΓ-ΙΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **21751/10-07-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 5314/2026.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννέα (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3. Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4. Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Αλεξίου Γεώργιου 5. Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6. Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7. Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 8. Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 9. Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος	

* Ο κ. Π. Κατσαβέλλης αποχώρησε από τη συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 1ου θέματος προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, κ. Ευσταθίου Εμμανουήλ, β) ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Ανδρέας Παπαχριστοφόρου, γ) η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη,

δ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Χρήστος Καλαφάτης, ε) η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Δέσποινα Μακρή, στ) ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού & Απασχόλησης του Δήμου Μυτιλήνης κ. Μάκης Κατσιγίνης και ζ) η Προϊσταμένη του Τμήματος Ύδρευσης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου κ. Μαρία – Αγλαΐα Κάβουρα.

- Με ομόφωνη απόφαση του Σώματος, τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 6ο της Προ Ημερήσιας Διάταξης, 1ο – 5ο της Προ Ημερήσιας Διάταξης, 1ο – 7ο της Ημερήσιας Διάταξης, 9ο – 10ο της Ημερήσιας Διάταξης, 8ο της Ημερήσιας Διάταξης και 11ο – 20γ της Ημερήσιας Διάταξης.

Σχετικά με το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 20956/06-07-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«**ΘΕΜΑ: Εισήγηση έγκρισης 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός πινακας) για το εργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ αναδόχου κ.Αφεντούλη Ε.Δ.Ε.**

Εχοντας υπόψη

Α)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του Π.Δ.171/87 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021

Β)Την υπ αριθμ. 15/2026 εγκεκριμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης προυπολογισμού μελέτης 35.099,96€ με Φ.Π.Α και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 8790/27-3-2026 απόφασή Δημάρχου του Δήμου Μυτιλήνης.

Γ)Την από 28-4-2026 εγκεκριμένη σύμβαση μεταξύ του Κυριάκου Αφεντούλη και του Δημάρχου Μυτιλήνης ποσού 34.748,66 € (με Φ.Π.Α) .

Δ)Την επίβλεψη της εργασίας που ανατέθηκε στον Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Μυτιλήνης Χρήστο Βαθρακούλη με απόφαση του Αναπ. Προισταμένου Δνσης του Δήμου Μυτιλήνης με αρ.πρωτ. 14218/14-5-2026

Ε)Την υπ αιθμ. ΑΑΥ 445/18-3-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για το ετος 2026 35.000,00€ στον ΑΛΕ: 030.2420301.13

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο εντεταλμένος υπάλληλος Χρηστος Βαθρακούλης Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την εγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός πίνακας) του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ αναδόχου κ. Αφεντούλη Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και του Π.Δ.171/87 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν. 5314/2026, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο και τόπο συνεδρίασης, τη σύγκληση, την πρόσκληση, την ημερήσια διάταξη, την απαρτία, τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, περί ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών και χρήσης απροβλέπτων δαπανών,

ε) την υπ' αριθμ. 15/2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αρίθμ. 8790/27-3-2026 (91ΟΖ46ΜΓΘΓ-0ΘΚ) Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος ανάθεσης του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αρίθμ. 11341/22-04-2026 (ΑΔΑ: 90Μ846ΜΓΘΓ-Κ19) Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα «ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ»,

η) Τη με αριθ. 445/18-03-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΡΠΕ846ΜΓΘΓ-53Ρ και αναρτημένη ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 26REQ018665689,

θ) Την με αριθ. πρωτ. 010625/14-04-2026 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 26PROC018824957 και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 11990/28-04-2026 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ» με ΑΔΑΜ: 26SYMV018903405,

ια) την υπ' αρίθμ. πρωτ. 19905/20-06-2026 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιβ) την υπ' αρίθμ. πρωτ. 20956/06-07-2026 εισήγηση του εντεταλμένου υπαλλήλου, Πολιτικού Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Βαθρακούλη Χρήστου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»,** συνολικού ποσού **34.744,78 €**, με τη διάθεση της δαπάνης των απρόβλεπτων για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον εργασιών, ο οποίος είναι μειωτικός ως προς την αρχική δαπάνη εργασιών κατά 3,88 € έναντι της αρχικής συμβατικής δαπάνης, όπως αυτός συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη