Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.08.19 10:41:24 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 735/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 40ης/18-08-2026 συνεδρίασης της

Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)» και 2η παράταση -μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλιό Δημαρχείο, Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 224/2026 (ΑΔΑ: 93ΒΒ46ΜΓΘΓ-ΙΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **25906/14-08-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 5314/2026.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3. Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4. Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 5. Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6. Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1. Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 2. Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3. Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος*

* Ο κ. Π. Κατσαβέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκε η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Δέσποινα Μακρή.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή

αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 4.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 26000/17-08-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το από 17-08-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)»**, το οποίο έχει ως εξής:

«**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)»

Στη Μυτιλήνη και στο δημοτικό κατάστημα στις **17-08-2026**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (ΕΠΠΠ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 127/2026 (ΑΔΑ: Ρ6ΟΦ46ΜΓΘΓ-Ζ2Ψ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης για την παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)».

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος:

1. **Τσουπή Κασσάνδρα**, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης που εκτελεί χρέη Προέδρου,
2. **Μακρυγιαννάκης Δημήτρης**, Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ του Δήμου Μυτιλήνης - τακτικό μέλος,
3. **Ζεϊμπέκης Παναγιώτης**, Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ του Δήμου Μυτιλήνης – αναπληρωματικό μέλος,

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. τις διατάξεις της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. την υπ' αριθ. 157/2025 **μελέτη** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,
3. την με αριθ. πρωτ. 008579/26-03-2026 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο "Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ACTIONPLAY) ",
4. την με υπ' αριθ. πρωτ. 9974/06-04-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018789088) **σύμβαση** προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)» συνολικού ποσού **29.789,37**€ με ΦΠΑ, και **ειδικότερα το άρθρο 6 αυτής «Χρόνος παράδοσης Υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών»,**
5. Την **τροποποίηση του συμφωνητικού της προμήθειας** με ΑΔΑΜ 26SYMV019374795 και αρ. πρωτ. 20804/03-07-2026 σύμφωνα με την οποία δίνεται **παράταση μέχρι τις 20-08-2026.**

6. το υπ' αριθ. 16336/29-05-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο ορίζει την Γεωργία Χάφτα επόπτρια της προμήθειας του θέματος,
7. το από 17-08-2026 **αίτημα** της προμηθεύτρια εταιρίας ACTIONPLAY για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου, που έλαβε αριθ. πρωτ. 25988/17-08-2026 από τον Δήμο Μυτιλήνης,
8. το από 17-08-2026 **έγγραφο** της επόπτριας της προμήθειας, Γεωργίας Χάφτα Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης, προς την Επιτροπή Παρακολούθησης, στο οποίο αναφέρει <u>ότι κρίνεται αναγκαία η παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από τις 20-08-2026 (ημερομηνία λήξης τροποποιημένης σύμβασης) ήτοι έως 03-10-2026, διότι δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών λόγω καθυστερήσεων ολοκλήρωσης των παραγγελιών από το εργοστάσιο κατασκευής των παιχνιδιών εξαιτίας της υπολειτουργίας του κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου,</u>

και σύμφωνα με το **άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016 :**
«Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου»,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

<u>Παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση – μετάθεση του χρόνου της σύμβασης που τροποποιήθηκε και έλαβε αριθ. πρωτ. 20804/03-07-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019374795) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)» κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από τις 20-08-2026 (ημερομηνία λήξης τροποποιημένης σύμβασης) ήτοι έως 03-10-2026</u>»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:
α) τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,
β) τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν. 5314/2026, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο και τόπο συνεδρίασης, τη σύγκληση, την πρόσκληση, την

ημερήσια διάταξη, την απαρτία, τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις της παρ. 1 ε του άρθρου 132, της παρ. 1 του άρθρου 206 και της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016),

δ) την υπ' αριθ. 157/2025 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) την υπ' αριθ. πρωτ. 002423/30-01-2026 (ΑΔΑ: 6ΔΤ246ΜΓΘΓ-011) Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και ο τρόπος ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας,

στ) την υπ' αριθ. πρωτ. 008579/26-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΗΒΤ46ΜΓΘΓ-ΞΕ2) Απόφαση Δημάρχου Μυτιλήνης, με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο "Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ACTIONPLAY)",

ζ) την υπ' αριθ. πρωτ. 9974/06-04-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018789088) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ACTIONPLAY)» της ανωτέρω προμήθειας, και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτής «Χρόνος παράδοσης Υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών»,

η) την υπ' αριθμ. 127/2026 (ΑΔΑ: Ρ6ΟΦ46ΜΓΘΓ-Ζ2Ψ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνη, με την οποία συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Παραλαβής προμηθειών τεχνικής φύσης και υπηρεσιών τεχνικής φύσης του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2026,

θ) την υπ' αριθμ. 519/2026 (ΑΔΑ:90Ψ346ΜΓΘΓ-Φ9Σ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)» και η παράταση -μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας,

ι) την τροποποίηση του συμφωνητικού της προμήθειας με ΑΔΑΜ: 26SYMV019374795 και αρ. πρωτ. 20804/03-07-2026 σύμφωνα με την οποία δίνεται παράταση μέχρι τις 20-08-2026,

ια) το από 17-08-2026 αίτημα της προμηθεύτριας εταιρίας «Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (ACTIONPLAY)» για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. 25988/217-08-2026 από τον Δήμο Μυτιλήνης,

ιβ) το από 17-08-2026 έγγραφο της επόπτριας της προμήθειας, Γεωργίας Χάφτα Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ του Δήμου Μυτιλήνης, προς την Επιτροπή Παρακολούθησης,

ιγ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 26000/17-08-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με συνημμένο το από 17-08-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 17-08-2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ)**» και την 2η παράταση – μετάθεση του συμβατικού χρόνου της υπ' αριθμ. πρωτ. 20804/03-07-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV019374795) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας που τροποποιήθηκε, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από τις 20-08-2026 (ημερομηνία λήξης τροποποιημένης σύμβασης), ήτοι έως **03-10-2026**.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Νομιμότητας Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 692 και 693 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή, εφόσον πρόκειται για ατομική πράξη, από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο. Η ειδική διοικητική προσφυγή υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 694 του Ν. 5314/2026 και αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού του ένδικου βοηθήματος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη