Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.08.20 14:22:09 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 743/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 40ης/18-08-2026 συνεδρίασης της

Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλιό Δημαρχείο, Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 224/2026 (ΑΔΑ: 93ΒΒ46ΜΓΘΓ-ΙΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **25906/14-08-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 5314/2026.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3. Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4. Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 5. Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6. Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1. Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 2. Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 3. Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος*

* Ο κ. Π. Κατσαβέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε δημοτικός υπάλληλος.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκε η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Δέσποινα Μακρή.

Σχετικά με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 25499/11-08-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«**Θέμα**: **Θετική γνωμοδότηση έγκρισης 2ο Α.Π.Ε του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»**

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
2. τη με αρ. 894/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης- έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
3. τη με αρ. 58/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού - απόρριψης προσφοράς,
4. τη με αρ. 163/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης - έγκρισης 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου,
5. τη με αρ. 245/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης, έγκρισης 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Μ&Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ - Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με προσφερόμενη έκπτωση 34,74 %, ήτοι με συμβατικό ποσό 117.641,36 € (100.548,17 € για εργασίες και 17.093,19 € για 17% ΦΠΑ)
6. τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης,
7. τη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο,
8. τη με αριθ. ΑΑΥ 409/11-03-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 177.54,42 € στον ΑΛΕ 015.3110905.003 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2026 του Δήμου Μυτιλήνης.
9. το πρωτογενές και το εγκεκριμένο αίτημα για την κατασκευή του έργου και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ,
10. τη διακήρυξη του διαγωνισμού, την προκήρυξη της σύμβασης και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ,
11. την καταχώριση της προκήρυξης της σύμβασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
12. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις31-03-2026, συνολικού ποσού 117.641,36 εκ των οποίων για εργασίες και όφελος και απρόβλεπτα 100.548,17 €, και 17.093,19 € για Φ.Π.Α. 17%.
13. Ο συμβατικός χρόνος Περαίωσης του έργου ορίστηκε σε έξι (6 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.
14. Πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου , με εγγεγραμμένο κψδικό στον προυπολογισμο του Δημου Μυτιληνης για το ετος 2026 Α.Λ.Ε 015.3110905.003

15. τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εργοληπτικής Επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, από την οποία, κατόπιν και της κατακύρωσης της σύμβασης, προκύπτει η τελική δαπάνη του έργου, που αναλύεται ως εξής :

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	6.112,96
ΤΕΧΝΙΚΑ	10.442,43
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	19.452,35
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	6.176,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	20.816,48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	63.000,22
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	11.340,04
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	11.109,37
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	5.000,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	587,34
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	9.789,00
ΣΥΝΟΛΟ	100.548
ΦΠΑ	17.093,19
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	117.641,36

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι Οικοδομικές και Η/Μ και αφορούν:

1. Εκσκαφές και διαμορφώσεις του χώρου
2. Εκσκαφή θεμελίων περιμετρικού τοιχίου εγκιβωτισμού του γηπέδου
3. Εξυγίανση του εδάφους όπου απαιτηθεί
4. Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου εγκιβωτισμού και περίφραξης του γηπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα
5. Κατασκευή επίχωσης του γηπέδου
6. Κατασκευή στραγγιστηριών περιμετρικά του γηπέδου
7. Κατασκευή από σταμπωτό σκυρόδεμα περιμετρικά του γηπέδου ώστε να δημιουργηθεί διάδρομος κυκλοφορίας των αθλητών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης .
8. Ασφαλτόστρωση του γηπέδου Μπάσκετ όπου θα τοποθετηθεί αθλητικός τάπητα
9. Κατασκευή ακρυλικού αθλητικού τάπητα
10. Ηλεκτροφωτισμος του γηπεδου μπασκετ με φωτιστικα LED σε ιστους υψους ενια μετρων στις τεσσερις γωνιες του γυπεδου.
11. Περίφραξη του χώρου σε σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους 1 ½ ιντσών ύψους 2 μέτρων με ρομβοειδές πλέγμα

3. ΣΥΝΤΑΞΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 2ος Α.ΠΕ. συντάχθηκε για να αποτυπώσει την τελική εικόνα του έργου και να απεικονίσει τις πραγματικές ποσοτικές μεταβολές ορισμένων συμβατικών εργασιών του, έτσι τις αυτές διαμορφώνονται κατά την ολοκλήρωσή του.

1. Για τη διάθεση α) των απροβλέπτων δαπανών τις Σύμβασης.
2. Για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών , τις αυτές διαμορφώνονται ακριβέστερα μετά από τις επιμετρήσεις (2η,) των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.Συγκεκριμένα έχουμε αύξηση στις παρακάτω ποσότητες τις σύμβασης (ΑΤ. 1,3,5,6,9,11,12,21,23,24,25).Ειδικότερα επισυνάπτονται αναλυτικές επιμετρήσεις των τμημάτων που παρουσιάζουν αυξήσεις ποσοτήτων ως προς την προμέτρηση της μελέτης.

Λόγω όλων των ανωτέρω αναφερομένων και με βάση τις διαπιστώσεις που έχουν γίνει κατά την μέχρι σήμερα εξέλιξη τις κατασκευής του έργου, τα επιμετρητικά στοιχεία καθώς τις και τα προμετρητικά στοιχεία που έχουν ληφθεί προκύπτει ότι καθίσταται αναγκαία η σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και ήδη συντάχθηκε ο **2ος Α.Π.Ε** με τον οποίο εισάγονται τις οι νέες αυξήσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών με τρόπο που να μην μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με τη σύμβαση μορφή και έκταση του τις κατασκευή έργου ούτε να επέρχεται αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του.

3. Για να συμπεριλάβει το προσωρινό ποσό των αναθεωρήσεων σύμφωνα με τη παράγραφο 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και το ΦΕΚ 5565 Β/2022.

4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗΣ»

Α) Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 11 του τεύχους της διακήρυξης η δυνατότητα χρησιμοποίησης του επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 της παρ. 3.β του Ν. 4412/2016.

Β) i) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό των κοινοτικών οδηγιών 17 και 18 του 2004) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών αρχικής σύμβασης.

ii) Δεν θίγεται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και

iii) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Γ) Όπως προκύπτει δε και από τον συνημμένο πίνακα ελέγχου, σε όλες τις ομάδες η δαπάνη των επί έλασσον εργασιών είναι μικρότερη του 20% της συμβατικής δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών και δεν υπερβαίνει αθροιστικά το σύνολο των μεταφορών δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη το ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Δ) **Δεν γίνεται μείωση ποσοτήτων του 2ου ΑΠΕ σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση οπότε δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.**

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 2ου ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως προκύπτει από το συνημμένο φύλλο ελέγχου.

2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2ου ΑΠΕ ΜΕ Α.Σ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	42.183,74	51.363,04	51.363,04	+9.179,3
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	20.581,06	20.816,48	20.816,48	+ 235,42
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	11.297,66	12.992,31	12.992,31	+1.694,65
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		0,00		

	11.109,37		0,00	-11.109,37
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	587,34	587,34	587,34	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-277,80	0,00	0,00	+277,80
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	9.789,00	9.789,00	30.030,64	+20.241,64
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	100.548,17	100.548,17	120.789,81	+20.241,64
ΦΠΑ 17%	17.093,19	17.093,19	20.534,27	+3.441,08
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ	117.641,36	117.641,36	141.324,08	+23.682,72

Προς έγκριση:

Συνολική δαπάνη έργου 141.324,08€ (2ος ΑΠΕ) = 141.324,08€

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό μέρος και αυξητικός ως προς το τελικό ποσό της σύμβασης λόγω ποσό αναθεωρήσεων.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ 1 του άρθρου 4 του Ν 3481
2. Τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. Αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) 22ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
3. Την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. Την Εισηγητική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου θέματος.

Προτείνεται

όπως η Δημοτική επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης

Γνωμοδοτήσει θετικά

Υπέρ της έγκρισης τον προτεινόμενο παρόντα 2ο ΑΠΕ του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ** *όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφτηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου,* συνολικής δαπάνης 141.324,08€ € εκ των οποίων 120.789,81 € για εργασίες και 20.534,27€ για τη δαπάνη του ΦΠΑ»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν. 5314/2026, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο και τόπο συνεδρίασης, τη σύγκληση, την πρόσκληση, την ημερήσια διάταξη, την απαρτία, τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, περί ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών και χρήσης απροβλέπτων δαπανών,

ε) την υπ' αριθμ. 71/2025 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

στ) την υπ' αρίθμ. 894/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΝΝ46ΜΓΘΓ-7Ν2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου,

ζ) την υπ' αρίθμ. 58/2023 (ΑΔΑ: ΨΔΙΜ46ΜΓΘΓ-2ΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,

η) την υπ' αρίθμ. 163/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΥΗ46ΜΓΘΓ-Η8Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου,

θ) την υπ' αρίθμ. 245/2023 (ΑΔΑ: 67Ζ146ΜΓΘΓ-ΝΥ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρω έργου,

ι) την υπ' αριθμ. πρωτ. 9045/31-03-2026 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «Μ. & Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ – Ε. ΤΣΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΑΔΑΜ: 26SYMV018738997,

ια) την υπ' αρίθμ. 552/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών του ανωτέρω έργου,

ιβ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 25499/11-08-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»**, συνολικού ποσού **141.324,08 €** εκ των οποίων **120.789,81 €** για εργασίες και **20.534,27 €** για τη δαπάνη του ΦΠΑ όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Μυτιλήνης και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της και υπογράφτηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο του έργου.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Νομιμότητας Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 692 και 693 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή, εφόσον πρόκειται για ατομική πράξη, από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο. Η ειδική διοικητική προσφυγή υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 694 του Ν. 5314/2026 και αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού του ένδικου βοηθήματος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη