Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.02 11:21:08 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης: 769/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 42ης/01-09-2026 συνεδρίασης της

Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ».

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλιό Δημαρχείο, Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 224/2026 (ΑΔΑ: 93ΒΒ46ΜΓΘΓ-ΙΛΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. **27385/28-08-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 5314/2026.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα εννιά (9), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2. Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3. Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 4. Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 5. Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6. Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 7. Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 8. Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 9. Αλεξίου Γιώργος, τακτικό μέλος	

* Ο κ. Π. Κουνέλλης προσήλθε στη συνεδρίαση έπειτα από τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, κ. Εμμανουήλ Ευσταθίου β) η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Δέσποινα Μακρή και γ) η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης, κ. Ελπίδα Αβαγιανού.

Σχετικά με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 27061/26-08-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«**Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ » που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.**

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμό 633/2025 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
4. Την με αριθμό 741/2025 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
5. Την με αριθμό 879/2025 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με προσφερόμενη τεκμαρτή έκπτωση 21,73 % ήτοι με συμβατικό ποσό 204.762,43 € (175.010,62 € για εργασίες και 29.751,81 € για 17% ΦΠΑ).
6. Την από 13-11-2025 (αρ. πρωτ. ΔΤΥ/39016/13-11-2025) σύμβαση κατασκευής έργου(αριθ. Σύμβασης: 34/ΣΥΜΒ/2025) (25SYMV017921431 2025-11-13) συνολικού ποσού 204.762,43 € (με τον Φ.Π.Α.)
7. Με την αριθμ πρωτ. ΔΤΥ/39664/18-11-2025 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης ορίσθηκαν επιβλέποντες οι α)Συριανού Κωνσταντίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε για τη γενική επίβλεψη του έργου και β)Μακρή Δέσποινα για την επίβλεψη των Η-Μ εγκαταστάσεων, αμφότεροι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης .
8. Με την 458/2026 (ΑΔΑ: Ρ0Α746ΜΓΘΓ-01Ξ) Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.
9. Την υπ΄ αριθμ. 112/2026 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Β. Αιγαίου περι γνωμοδότησης για τη χρήση επί έλασσον δαπανών του 2ου ΑΠΕ

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η διαμόρφωση των χώρων τριών (3) υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Μυτιλήνης. Θα εκτελεσθούν οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και εργασίες πρασίνου που κρίθηκαν απαραίτητες για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών ώστε να παραδοθούν ασφαλείς και λειτουργικές στα παιδιά και τους συνοδούς τους ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και τη λειτουργικότητά τους.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

1. Αποξήλωση παλαιών οργάνων και αστικού εξοπλισμού και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδείξει η Δ/νουσα Υπηρεσία.
2. Χωματουργικές εργασίες για την δημιουργία υπόβασης και τελικής διαμόρφωσης επιφάνειας εδάφους.
3. Τοποθέτηση νέων και σύγχρονων παιδικών οργάνων.
4. Τοποθέτηση ειδικού δαπέδου ασφαλείας.
5. Τοποθέτηση ή αντικατάσταση περιμετρικών περιφράξεων και πορτών εισόδου.
6. Τοποθέτηση νέων καθισμάτων και τραπεζοπάγκων.
7. Τοποθέτηση ποδηλατοστατών.
8. Τοποθέτηση νέων κάδων απορριμμάτων.
9. Τοποθέτηση βρύσης για την παροχή πόσιμου νερού.
10. Τοποθέτηση πινακίδας πληροφοριών πλησίον της κυρίας εισόδου.
11. Εργασίες πρασίνου όπως εκρίζωση δέντρων αλλά κυρίως φύτευση θάμνων και φυτών.
12. Κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής υποδομής με τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016).

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ουΑ.Π.Ε.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από ακριβή επιμετρητικά στοιχεία κατά την εξέλιξη της, καθότι το έργο έχει εκτελεσθεί σε ποσοστό πλέον του 85% ,κρίθηκαν δε απαραίτητες για την άρτια και ασφαλή λειτουργία του έργου. Ο 2ος ΑΠΕ παρουσιάζει πολύ μικρές μεταβολές σε σχέση με τον εγκριθέντα 1ο ΑΠΕ.

Επίσης με τον 2ο Α.Π.Ε. μεταβάλλεται η πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει με την έκδοση των αποφάσεων α)166653/2022 (ΦΕΚ 2735/2-6-2022) και β)Δ11/334219/2022(ΦΕΚ 5665/31-10-2022 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορούν στον καθορισμό συντελεστών τιμών δημοσίων έργων , σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 .

Οι νέες εργασίες καθώς και οι εργασίες ήσσονος σημασίας έχουν εγκριθεί με τον 1ο ΑΠΕ του έργου.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς τις συμβατικές εργασίες, αυξητικός δε ως προς τη δαπάνη αναθεώρησης των εργασιών της αρχικής σύμβασης και των εργασιών ήσσονος σημασίας.

Η συνολική δαπάνη των αναθεωρήσεων και των ήσσονος σημασίας εργασιών καλύπτεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του αρχικού προϋπολογισμού λόγω της έκπτωσης της δημοπρασίας.

Σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα 2ου ΑΠΕ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών .

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412
2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	**1ος ΑΠΕ**	**2ος ΑΠΕ**	**Μεταβολές 2ου ΑΠΕ με την Αρχική Σύμβαση**	**Μεταβολές 2ου ΑΠΕ με 1ο ΑΠΕ**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	132.133,07	151.504,40	151.953,033	19.819,96	448,63
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	19.819,96	448,63	0,00	-19.819,96	448,63
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	5.704,43	5.704,43	5.704,43	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	157.657,46	157.657,46	157.657,46	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	17.353,16	17.353,16	26.934,23	9.581,07	9.581,07
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	175.010,62	175.010,62	184.591,69	9.581,07	9.581,07
ΦΠΑ 17%	29.751,81	29.751,81	31.380,59	1.628,78	1.628,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ	**204.762,43**	**204.762,43**	**215.972,28**	**11.209,85**	11.209,85
ΑΠΡΟΒΛΕΠΕΣ - ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ	0,00	18.179,89	20.906,87	2.726,98	20.906,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	0,00	2.726,98	0,00	-2.726,98	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	1.093,13	1.257,52	164,39	1.257,52
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	22.000,00	22.164,39	164,39	22.164,39
ΦΠΑ 17%	0,00	3.740,00	3.767,95	27,95	3.767,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ	**0,00**	**25.740,00**	**25.932,34**	**192,34**	**25.740,00**

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου: 215.972,28 + 25.932,24 = 241.798,55 € (με ΦΠΑ)

3. Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση παρουσιάζει υπέρβαση ποσού 9.581,07 € ως προς τις αναθεωρήσεις καθώς και ως προς τις ήσσονος σημασίας εργασίες κατά 20.906,87 € πλέον του ποσού των αναθεωρήσεων 1.2577,52 € και του ΦΠΑ 3.767,95 € .
4. Γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών .

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:

- Ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο αποδίδοντας έργο αυτοτελές και αυτοπροστατευόμενο.
- α) οι ανωτέρω απρόβλεπτες εργασίες, αποτελούν σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, 337 παρ. 1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ. Αριθμ. 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) 22ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης,
- β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ 1 του άρθρου 4 του Ν 3481/06 και αναλυτικότερα:
  Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στην διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη.
  Οι προβλεπόμενες προτάσεις δεν τροποποιούν σε κανένα σημείο την αρχική μελέτη και δεν οδηγούν σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου.
  Δεν θίγει την πληρότητα και λειτουργικότητα του.
  Τηρούνται όλοι οι επί μέρους όροι του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 σχετικά με τη διαχείριση των επί έλαττον δαπανών.
- γ) το έργο εκτελείται μέχρι σήμερα κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,

Εισηγούμαστε

Όπως η Δημοτική Επιτροπή

Αποφασίσει

Για το έργο **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 241.798,55 € με ΦΠΑ (συμπεριλαμβάνεται το ποσό για ήσσονος σημασίας εργασίες και αναθεωρήσεις), με χρήση του του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 19.819,96 € και κάνοντας χρήση διαθέσιμου τμήματος του κονδυλίου της αρχικώς εγκεκριμένης μελέτης»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

α) τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις των άρθρων 138 έως 147 του Ν. 5314/2026, αναφορικά με τις αρμοδιότητες, τον τρόπο και τόπο συνεδρίασης, τη σύγκληση, την πρόσκληση, την ημερήσια διάταξη, την απαρτία, τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής,

γ) τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».

δ) τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις».

ε) την με αριθμό 633/2025 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

στ) την με αριθμό 741/2025 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

ζ) την με αριθμό 879/2025 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με προσφερόμενη τεκμαρτή έκπτωση 21,73 % ήτοι με συμβατικό ποσό 204.762,43 € (175.010,62 € για εργασίες και 29.751,81 € για 17% ΦΠΑ).

η) την από 13-11-2025 (αρ. πρωτ. ΔΤΥ/39016/13-11-2025) σύμβαση κατασκευής έργου(αριθ. Σύμβασης: 34/ΣΥΜΒ/2025) (25SYMV017921431 2025-11-13) συνολικού ποσού 204.762,43 € (με τον Φ.Π.Α.)

θ) την με την αριθμ πρωτ. ΔΤΥ/39664/18-11-2025 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης ορίσθηκαν επιβλέποντες οι α)Συριανού Κωνσταντίνα Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε για τη γενική επίβλεψη του έργου και β)Μακρή Δέσποινα για την επίβλεψη των Η-Μ εγκαταστάσεων, αμφότεροι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης .

ι) την υπ’ αρίθμ. 458/2026 (ΑΔΑ: Ρ0Α746ΜΓΘΓ-01Ξ) Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

ια) την υπ΄ αριθμ. 112/2026 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Β. Αιγαίου περι γνωμοδότησης για τη χρήση επί έλασσον δαπανών του 2ου ΑΠΕ

ιβ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27061/26-08-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»**, συνολικού ποσού

241.798,55 € με ΦΠΑ (συμπεριλαμβάνεται το ποσό για ήσσονος σημασίας εργασίες και αναθεωρήσεις), με χρήση του του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού **19.819,96 €** και κάνοντας χρήση διαθέσιμου τμήματος του κονδυλίου της αρχικώς εγκεκριμένης μελέτης.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Νομιμότητας Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 692 και 693 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή, εφόσον πρόκειται για ατομική πράξη, από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο. Η ειδική διοικητική προσφυγή υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 694 του Ν. 5314/2026 και αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού του ένδικου βοηθήματος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη