
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ     Αριθμός απόφασης: 349/2026 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 19ης/28-04-2026 τακτικής συνεδρίασης  

της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με 
τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ».  
 
 

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου 2026 και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η 
Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/2024 
(ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 11761/24-04-2026 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα 
στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/18. 
 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της 
ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 
2.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 
3.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 
4.- Γιαννάκας Νικόλαος, αναπληρωματικό 
μέλος του κ. Αλεξίου Γεώργιου 
5.- Δαγιέλλης Χρήστος, αναπληρωματικό 
μέλος της κ. Χιωτέλλη Εριφύλης 

1.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, 
Αντιπρόεδρος 
2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό 
μέλος 
3.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 
4.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος. 
 
Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία 

ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» 
προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), 
σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυτιλήνης.  

 
Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν: α) ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μυτιλήνης κ. 

Ντούμας Κωνσταντίνος, β) η Αναπληρώτρια του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Πιαλλέ Μαρία, γ) ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
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Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Καλαφάτης Χρήστος και δ) η υπάλληλος του 
Τμήματος Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας 
του Δήμου Μυτιλήνης κ. Βαΐτη Ευστρατία.  
 

Σχετικά με το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11367/22-04-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Που Συνοδεύει τον  1ο ΑΠΕ Του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΑΜΦΙΛΩΝ» 

 
   Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις». 

3. Την με αριθμό 877/2025 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου.  

4. Την με αριθμό 54/2026 Απόφαση του Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης με την οποία  
εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου 
στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που προσέφερε μέση 
έκπτωση 40,00% επί των τιμών του τιμολογίου. 

5. Την από 16-03-2026 (αρ. πρωτ. 7326/16-03-2026) σύμβαση κατασκευής έργου(αριθ. Σύμβασης : 
5/ΣΥΜΒ/2026)  συνολικού ποσού 54.940,28  € (με τον Φ.Π.Α.). 

6. Με την αριθμ πρωτ. 7514/17-03-26 Απόφαση του Προϊσταμένου  της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης ορίσθηκε επιβλέπων του έργου ο Τακτικός Γεώργιος, 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης . 
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου 

Μετανάστευσης & Ασύλου, με εγγεγραμμένο κωδικό στον προϋπολογισμό  του Δήμου Μυτιλήνης 

του έτους 2026 ΑΛΕ. 020.3170105.015 

Γ.  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ουA.Π.Ε.  

α) Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις μεταβολές 
των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από επιμετρητικά στοιχεία 
κατά την εξέλιξη της εργολαβίας καθώς και τρείς (2) νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για 
την άρτια λειτουργία του έργου .     

                                   
Οι νέες εργασίες είναι οι κάτωθι:  
1) Τρίγωνο γείωσηςΦρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
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Ράβδος γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mmΕπίσης ο 1ος Α.Π.Ε. συμπεριλαμβάνει 
και πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης όπως  αυτή προκύπτει με την έκδοση των αποφάσεων 
α)166653/2022 (ΦΕΚ  2735/2-6-2022) και β) Δ11/334219/2022(ΦΕΚ 5665/31-10-2022 του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στον καθορισμό συντελεστών τιμών 
δημοσίων έργων , σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 . Ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς τις 
συμβατικές εργασίες και σε υπέρβαση λόγω του ποσού της αναθεώρησης τιμών. Σύμφωνα με 
την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα ΑΠΕ  δεν απαιτείται η  
σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθότι δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» 
δαπανών.                  

 

 
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Έγινε έλεγχος συμβατότητας του 1ου ΑΠΕ , σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412 

2. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :  

 Αρχική  Σύμβαση 1ος ΑΠΕ 
Μεταβολές με 

Αρχική Σύμβαση 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  37.853,36 43.529,82 5.676,46  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 5.678,00 1,54 -5.676,46  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2.009,15 2.009,15 0,00  

ΓΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΚΩΝ 216,99 216,99 0,00  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 45.757,50 45.757,50 0,00  

ΑNAΘΕΩΡΗΣΗ 1.200,00 17.263,20 16.063,20  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

46.957,50 63.020,70 
16.063,20 

00 

0,00 

 

 

ΦΠΑ 17% 7.982,77 10.713,52 2.730,74  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

54.940,27 73.734,21 18.793,93  

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου:    73.734,21 € ( με ΦΠΑ )         
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3. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό μέρος του, 
παρουσιάζει δε υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση τιμών κατά 16.063,20 € καθώς και 2.730,74 
€ ως προς το ΦΠΑ . 

4. Δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες .  

Προτείνουμε 

την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ»,. 
συνολικού ποσού 73.734,21 € με ΦΠΑ , με χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 
5.676,46 €.  για την κάλυψη της δαπάνης των επιπλέον εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο ως 
προς την αρχική δαπάνη εργασιών παρουσιάζει δε υπέρβαση ως προς την αναθεώρηση τιμών 
κατά 16.063,20 € καθώς και 2.730,74 € ως προς το ΦΠΑ .Όπως αυτά συντάχθηκαν από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.» 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση. 
Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με 

την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση. 
 

Μετά τα παραπάνω 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αφού έλαβε υπ’ όψη της: 
α) τις διατάξεις του άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 

9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α’/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της 
Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,  

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν 
καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την 
Δημοτική Επιτροπή,  

γ) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

ε) την υπ’ αριθμ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β’) 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

στ) την υπ’ αριθμ. 62/2025 μελέτη με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ», 

ζ) την υπ’ αριθμ. 877/2025 (ΑΔΑ: 6ΑΕΗ46ΜΓΘΓ-8ΦΣ) απόφαση της Δημοτικής 
Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία έγινε η αποδοχή της μελέτης, εγκρίθηκαν 
τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού 
του ανωτέρω έργου,  
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η) την υπ’ αριθμ. 4/2026 (ΑΔΑ: 6ΑΕΝ46ΜΓΘΓ-61Σ) απόφαση της Δημοτικής 
Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό και αναδείχθηκε 
ο προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω έργου, 

θ) την υπ’ αριθμ. 54/2026 (ΑΔΑ:9Ρ2046ΜΓΘΓ-Η30) απόφαση της Δημοτικής 
Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό και έγινε η 
κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, 

ι) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7326/16-03-2026 σύμβαση εκτέλεσης εργασιών μεταξύ του 
Δήμου Μυτιλήνης και του οικονομικού φορέα «ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» με ΑΔΑΜ: 26SYMV018650652, 

ιβ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11367/22-04-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν 
απόσπασμα 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΜΦΙΛΩΝ», συνολικού ποσού 73.734,21 

€ με ΦΠΑ, με χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 5.676,46 € για την κάλυψη 

της δαπάνης των επιπλέον εργασιών, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο ως προς την αρχική 

δαπάνη εργασιών και αυξητικός ως προς την αναθεώρηση τιμών κατά 16.063,20 €, καθώς 

και 2.730,74 € ως προς τον Φ.Π.Α., όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο. 

 
 
Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 227 του N. 3852/2010 (Α’ 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω 
απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του 
Ν. 4555/2018 (Α’ 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή 
της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.  

 
Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος                        Τα Μέλη 
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