

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης: 1089/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 53^{ης}/12-12-2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» για τις Ομάδες: (Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, (Β) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, (Γ) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΖΩΩΝ.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης Π. Κουντουριώτου 15 στη Μυτιλήνη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ6Ω46ΜΓΘΓ-ΙΙ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **41373/06-12-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Καρασάββας Νικόλαος, Πρόεδρος 2.- Φραγκόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξίου Γεώργιος, τακτικό μέλος 4.- Γιακουμής Σωκράτης, τακτικό μέλος 5.- Καρέκος Παναγιώτης, τακτικό μέλος 6.- Τσιβγούλης Χρήστος, τακτικό μέλος 7.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Κουνέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος 2.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Καρίνος.

Προσκλήθηκε και δεν παρέστη η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκη Τσιριγώτη, η οποία ορίστηκε ως εκπρόσωπος από την παράταξη της μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» προκειμένου να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως τις 30.06.2026), σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 3/2024 (ΑΔΑ: 90ΧΤ46ΜΓΘΓ-Φ1Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παραστάθηκαν η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ζωή Ανατολίτη και η Αν. Προϊσταμένη του

Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης κ. Ξανθή Χατζηπαναγιώτη.

Με πρόταση του Προέδρου και σύμφωνη γνώμη των παρόντων μελών της, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Δημοτική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του παρόντος θέματος και το συζητά προ ημερησίας, με αύξοντα αριθμό 11.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 41959/12-12-2024 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Δ/σης Περιβάλλοντος ή Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: «Αίτημα Παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με τίτλο «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης» που περιλαμβάνει τα τμήματα (Ομάδες): (Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, (Β) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, (Γ) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΖΩΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Δ/σης Περιβάλλοντος ή Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (άρθρου 221 του Ν. 4412/2016)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010**, όπως ισχύει: «[...]στ) Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147). [...]»
- Σύμφωνα με το **άρθρο 132 παρ.1.ε. του Ν.4412/2016**: «Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης [...] όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4».
- Σύμφωνα με το **άρθρο 217 παρ.2 του Ν. 4412/2016**: «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.».

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1) Η αριθμ.πρωτ. 30628/11-09-2024 σύμβασης υπηρεσίας μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης (αναθέτουσα αρχή) και της κας Μυρσίνης Τούρβαλη (αναδόχου) με τίτλο «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης», ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015405434, που υπεγράφη στις 11/9/2024, με διάρκεια έως την 31/12/2024 και περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα (Ομάδες) : (Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, (Β) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, (Γ) ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΖΩΩΝ.
- 2) Τα από 20-11-2024 & 05-12-2024 εμπρόθεσμα αιτήματα της αναδόχου Μυρσίνης Τούρβαλη για την παράταση της διάρκειας της ανωτέρω σύμβασης, επικαλούμενη τον αυξημένο όγκο εργασιών και τη μη επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση αυτών.
- 3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 41425/06-12-2024 έγγραφο των υπαλλήλων της Δ/σης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που έχουν οριστεί ως επιβλέποντες της σύμβασης με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015405434.
- 4) Το από 9/12/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Δ/σης Περιβάλλοντος ή Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 165/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμφώνα με το οποίο δίνεται η σύμφωνη γνώμη για το σχετικό αίτημα της κας Μυρσίνης Τούρβαλη για τους παρακάτω λόγους:
 - Τα **εμπρόθεσμα αιτήματα** της αναδόχου, Μυρσίνης Τούρβαλη, με τα οποία ζητεί την παράταση της διάρκειας της σύμβασης, επικαλούμενη τον αυξημένο όγκο εργασιών και την μη επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση αυτών.
 - Την **εξαιρετικά καθυστερημένη χρονικά υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης**, ήτοι τον Σεπτέμβριο του 2024, με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2024, εξαιτίας της υποβολής ενστάσεων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και όχι λόγω υπαιτιότητας ή παράληψης της Αναθέτουσας Αρχής ή του αναδόχου. Ωστόσο η σχετική μελέτη με αριθμό 90/2023 προέβλεπε την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών περί διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μυτιλήνης για ολόκληρο το έτος 2024.
 - Τον **εξαιρετικά αυξημένο αριθμό αιτήσεων**, για την εκτέλεση κτηνιατρικών εργασιών, που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους στην υπηρεσία μας και συνεχίζουν έως και σήμερα. Την διεκπεραίωση, μέχρι σήμερα, μικρού μόνο μέρους των αναφερόμενων αιτημάτων, λόγω της σύντομης διάρκειας της σύμβασης, με αποτέλεσμα την κάλυψη μικρού τμήματος του συμβατικού ποσού και των προβλεπόμενων εργασιών βάσει της αριθμ. 90/2023 σχετικής μελέτης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
 - Τις **αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας** αλλά και τις χρονοβόρες διαδικασίες σύναψης νέας σύμβασης.
 - Το άρθρο 3 της σχετικής σύμβασης με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015405434, σύμφωνα με το οποίο **η διάρκειά της μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας αρχής μέχρι και το 50% αυτής**, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από την λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης της διάρκειας της αριθμ. 30628/11-09-2024 σύμβασης με τίτλο «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης», ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜΝ015405434

(διάρκεια σύμβασης από 11/9/2024 έως 31/12/2024, δηλ. 112 ημέρες), για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το 50% της διάρκειάς της, ίσο με 56 ημέρες, ήτοι έως **25/02/2025**, για τους λόγους που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν καθώς και στο πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης).»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα παρόντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίες πλέον έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, εξακολουθούν να ισχύουν και για την Δημοτική Επιτροπή,

γ) τις διατάξεις της περ. θ και ιδ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

δ) τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,

ε) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016,

στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 30628/11-09-2024 σύμβαση υπηρεσίας μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου κ. Μυρσίνης Τούρβαλη με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015405434,

ζ) τα υπ' αριθμ. πρωτ. 39212/20-11-2024 και 41153/05-12-2024 αιτήματα της αναδόχου κ. Μυρσίνης Τούρβαλη,

η) το από 09-12-2024 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Δ/σης Περιβάλλοντος ή Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) του Δήμου Μυτιλήνης,

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 41959/12-12-2024 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Δ/σης Περιβάλλοντος ή Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (άρθρου 221 του Ν. 4412/2016) του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της υπ' αριθμ. πρωτ. 30628/11-09-2024 σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: **«Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μυτιλήνης»** μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της αναδόχου κ. Μυρσίνης Τούρβαλη με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015405434, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το 50% της διάρκειάς της, ίσο με 56 ημέρες, ήτοι έως **25/02/2025**.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 (Α' 87). Επιπλέον, κατά της παραπάνω

απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της ή αφοτόυ έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη