

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός απόφασης : 333/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 20/17-05-2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ
Δ.Ε.ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ».**

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **15022/13-05-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν πέντε (5), ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Βουνατσής Θεόδωρος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Μαμάκου Μ. 3.- Δαγκλής Ευστράτιος, τακτικό μέλος 4.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 5.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 2.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 3.- Ανδριώτης Κωνστάντιος - Παναγιώτης, τακτικό μέλος 4.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 13229/28-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβαλλοντος & Δημ. Κοιμητηριων της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ»

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

(Συνοδεύουσα τον 1ο και Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».

Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

Την υπ' αριθμ. 37578/1-12-21 πρόσκληση (ΑΔΑΜ 21PROC009653203) προς δύο οικονομικούς φορείς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου.

Την με αριθμό 3169/21 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑΜ 21ΑWRD009773159) με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. 39700/20-12-21 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης.

Τα συμβατικά τεύχη του έργου, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας.

Την υπ' αριθ. 38527/9-12-21 προσφορά του Αναδόχου με την οποία ο ανάδοχος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 3% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Την με αριθ. Πρωτ. 40442/28-12-2021(ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ009865337 2021-12-29) σύμβαση κατασκευής έργου συνολικού ποσού 22.720,16 € (με τον Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με Κ.Α. 45.7326.0004/2021.

Η επίβλεψη ασκείται από τον κ. Τσαπώνη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο, της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή νέων τάφων στα κοιμητήρια όλων των τοπικών κοινοτήτων της Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής καθώς και ανανέωση κώμης δένδρων όπου απαιτείται.

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών δίνεται στα συμβατικά τεύχη.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν στον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 4412/2016) όπως ισχύει σήμερα.

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1^{ου} & τακτοποιητικού Α.Π.Ε.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στο συμβατικό αντικείμενο τις μικρές μεταβολές ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τα ακριβή επιμετρητικά στοιχεία που λήφθηκαν μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με την § 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του παρόντα ΑΠΕ δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου καθότι δεν υπάρχουν «επί έλασσον» δαπάνες.

Οι ποσοτικές μεταβολές των εργασιών που συμπεριλαμβάνει ο 1ος & τακτοποιητικός Α.Π.Ε. κρίθηκαν

απαραίτητες για την τεχνικά άρτια κατασκευή του έργου.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής :

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Μεταβολές με Αρχική Σύμβαση
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	16.337,33	18.265,90	1.928,57
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.450,60	0,00	-2.450,60

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	631,00	631,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	19.418,93	18.896,90	-522,03
ΦΠΑ 17%	3.301,22	3.212,47	-88,75
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	22.720,15	22.109,37	-610,78

Προς έγκριση συνολική δαπάνη έργου : 22.109,37 €

Ο 1^{ος} & τακτοποιητικός Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε μείωση με την αρχική σύμβαση ως προς το συμβατικό μέρος του.

Δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το έργο μέχρι σήμερα εκτελέσθηκε κανονικά και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

Για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ», του Δήμου Μυτιλήνης την έγκριση του 1^{ου} & τακτοποιητικού Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 22.109,37 € ήτοι 18.896,90 € για εργασίες και 3.212,47 € για Φ.Π.Α., με χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 1.916,58€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα & τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»

ε)Την υπ' αριθμ. 37578/1-12-21 πρόσκληση (ΑΔΑΜ 21PROC009653203) προς δύο οικονομικούς φορείς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου

στ)Την με αριθμό 3169/21 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης (ΑΔΑΜ 21ΑWRD009773159) με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. 39700/20-12-21 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης

ζ)την υπ' αριθ. 38527/9-12-21 προσφορά του Αναδόχου με την οποία ο ανάδοχος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 3% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

η) την υπ' αριθμ. πρωτ. 13229/28-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Δημ. Κοιμητηρίων της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (**Α.Π.Ε.**) του έργου με τίτλο (τακτοποιητικό) **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»**, συνολικού ποσού 22.109,37 € ήτοι 18.896,90 € για εργασίες και 3.212,47 € για Φ.Π.Α., και χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων, με το ποσό των 1.916,58€.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης