

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 389/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 25/15-6-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο <Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19 > .

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **18384/11-6-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν οκτώ (8), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 7.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 17990/9-6-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19

Έχοντας υπόψη:

Την υπ' αριθ. πρωτ. 11031/9-4-2021 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με την Εργοληπτική Εταιρεία Δόμηση Αιγαίου Τεχνική Κατασκευαστική & Εργοληπτική ΑΕ του έργου με τίτλο **Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19** συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 37.012,13 € με ΦΠΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Μυτιλήνης με ΚΑ 30.7336.0005 οικ. Έτους 2021.

Το γεγονός ότι ο παρόν ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις ,

Το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα

Η Υπηρεσία μας,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου τίτλο **Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19** ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός στο ποσό των 37.012,13 € όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) Την υπ' αριθ. πρωτ. 11031/9-4-2021 Σύμβαση του Δήμου Λέσβου με την Εργοληπτική Εταιρεία Δόμηση Αιγαίου Τεχνική Κατασκευαστική & Εργοληπτική ΑΕ του έργου με τίτλο Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19 συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 37.012,13 € με ΦΠΑ

ε) Το γεγονός ότι ο παρόν ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις
στ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 17990/9-6-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών_ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου τίτλο < **Κατασκευή βάσεων εντός σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης προκειμένου να τοποθετηθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι λόγω COVID- 19**>, ο οποίος είναι τακτοποιητικός στο ποσό των 37.012,13 € όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης