

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 636/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 38/7-9-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και παράτασης
χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ- ΟΜΑΔΑ Α':
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **27721/3-9-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθμ. πρωτ.27635/3-9-2021 εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και παράτασης χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ- ΟΜΑΔΑ Α': ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

Σχετ:

- Οι με α.π. οικ. 921/07-04-2021 και οικ.922/07-04-2021 εγκρίσεις σχεδίου σύμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Τα με αρ.πρωτ. 22793/20-7-2021, 255312/11-8-2021 και 25533/11-8-2021 αιτήματα

- τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών της αναδόχου εταιρείας Χ&Χ Καλλονιάτη και Σια ΟΕ
3. Το με αρ.πρωτ. 23303/20-7-2021 αίτημα παράτασης παράδοσης των ειδών της αναδόχου εταιρείας Χ&Χ Καλλονιάτη και Σια ΟΕ
 4. Οι με α.π. οικ. 2133/26-08-2021 και οικ.2134/26-08-2021 προεγκρίσεις τροποποίησης ΝοΔε και παράτασης χρονοδιαγράμματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ- ΟΜΑΔΑ Α': ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», αφορά τα δυο ενταγμένα έργα προς χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Νήσου Λέσβου (Ομάδα Α)-Υποέργο 1 (ΟΠΣ 5003599) και «Προμήθεια εξοπλισμού 1^{ου} Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης –ΟΜΑΔΑ Α- Υποέργο 2(5003375) και εκτελείται σύμφωνα με :

1. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέσβου» και Κωδικό ΟΠΣ 5003599
2. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Αναβάθμιση 1^{ου} Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης» και Κωδικό ΟΠΣ 5003375
3. Την υπ. Αριθμ. **30/2016** Μελέτη του Δήμου Λέσβου.
4. Την οικονομική προσφορά της **«Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**
5. Την με αρ.πρωτ. ΔΟΥ/11697/14-04-2021 υπογεγραμμένη σύμβαση με την ανάδοχο **«Χ&Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Η ανάδοχος εταιρεία με το αρ.πρωτ. 22793/20-7-2021 αίτημα της αναφέρει τα εξής:

«Σχετικά με τις προδιαγραφές του είδους **«13.Ηλεκτρονικός Υπολογιστής»** της Ομάδας Α του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Νήσου Λέσβου» Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΥ/37798, προτείνουμε την αντικατάσταση των ζητούμενων χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

	Χαρακτηριστικά από Μελέτη	Προτεινόμενο Σύστημα
CPU	Intel Core i7 2 th Generation INTEL 2nd Generation Intel Core i7 ή άλλος ισοδύναμων επιδόσεων, συχνότητα επεξεργαστή (GHz) $\geq$ 2.8 GHz, και Cache επεξεργαστή $\geq$ 6 MB	Intel Core i5 10 th Generation (6 cores, 12 threads, 2.9GHz -> 4.3 GHz, 12MB Cache
Motherboard	Τύπος Κάρτας Ήχου On Board 6 Channel Sound Αριθμός Θυρών USB $\geq$ 6 Extra Ports COM,VGA,DVI,HDMI,ETHERNET	H470M (6 θύρες USB, VGA, DVI-D, HDMI), 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
GPU	Κάρτα Γραφικών μνήμης $\geq$ 1 GB	Intel® UHD Graphics 630
PSU	-	500W
SSD	$\geq$ 1 TB, Τύπου SATA 2, Ταχύτητας $\geq$ 7200 Rpm	512 GB SSD
RAM	DDR3 $\geq$ 4 GB, και συχνότητα Μνήμης $\geq$ 1333 MHz	8GB DDR4 2400MHz
Case	Midi Tower	Midi Tower
Monitor	Μέγεθος Οθόνης $\geq$ 18.5" / Ανάλυση Οθόνης $\geq$ 1360X768	Full HD 21.5"
Software	Windows 10	Windows 10

Optical	DVD-RW	DVD-RW
---------	--------	--------

Οι λόγοι της ανωτέρω πρότασης είναι οι εξής:

1. Το σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή που περιγράφεται στη μελέτη είναι ετεροχρονισμένο με πολλά από τα προτεινόμενα υποσυστήματα του να έχουν σταματήσει να παράγονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες.
2. Με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, ένα τέτοιο ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι δυσλειτουργικό λόγω των εξαιρετικά περιορισμένων δυνατοτήτων του συγκριτικά με την τρέχουσα τεχνολογία.
3. Το σύστημα που προτείνουμε στο σύνολό του θα είναι κατά πολύ ανώτερο αυτών που περιγράφονται στην αρχική μελέτη.

2. Η ανάδοχος εταιρεία με το αρ.πρωτ. 25531/11-8-2021 αίτημα της αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του είδους «**10.ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**» της ομάδας 'Α, της διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Νήσου Λέσβου», Αρ. πρωτ. ΔΟΥ/37798, προτείνουμε την αντικατάσταση του είδους για τους εξής λόγους: Το σύστημα που έχει προδιαγραφεί στη μελέτη δεν χρειάζεται κάποιον τελικό ενισχυτή καθότι τα ηχεία είναι αυτό-ενισχυόμενα. Ο ενισχυτής δεν θα μπορεί να συνδεθεί σε κάποια διάταξη και κατ' επέκταση δεν θα υπάρχει καμία κονσόλα για τη σύνδεση των πηγών σας. Λόγω του παραπάνω, προτείνουμε την αντικατάσταση του ενισχυτή με μία κονσόλα μίκτη 3 καναλιών έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των πηγών της μικροφωνικής εγκατάστασης και η ομαλή της λειτουργία.

Προδιαγραφές από μελέτη	Πρόταση για αντικατάσταση
Ηχητικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει: - 2 ηχεία για LEFT και RIGHT ήχο ισχύος 300W τουλάχιστον έκαστο με ενσωματωμένο ενισχυτή. - 1 ηχείο για CENTRAL ήχο, ίδιων χαρακτηριστικών με τα παραπάνω. -Μεταλλικό ικρίωμα για τοποθέτηση συσκευών. -Συσκευή DVD. -Compact disc με τηλεχειριστήριο. -2 Stereo equaliser 2 x 30 περιοχών τουλάχιστον. " Σύστημα κωδικοποιητή dolby prologic surround. -1 Stereo ενισχυτή ισχύος 2 x 200W τουλάχιστον. Όλα τα παραπάνω συνδεδεμένα με	Ηχητικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει: -2 ηχεία για LEFT και RIGHT ήχο ισχύος 300W τουλάχιστον έκαστο με ενσωματωμένο ενισχυτή. -1 ηχείο για CENTRAL ήχο, ίδιων χαρακτηριστικών με τα παραπάνω. -Μεταλλικό ικρίωμα για τοποθέτηση συσκευών -Συσκευή DVD. -Compact disc με τηλεχειριστήριο. -2 Stereo equaliser 2 x 31 περιοχών. " Σύστημα κωδικοποιητή dolby prologic surround -1 μίκτης 3 καναλιών Όλα τα παραπάνω συνδεδεμένα με κατάλληλες καλωδιώσεις και τα σχέδια. Δοκιμασμένα και παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

κατάλληλες καλωδιώσεις και τα σχέδια.	
Δοκιμασμένα και παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	

3. Η ανάδοχος εταιρεία με το αρ.πρωτ. 25533/11-8-2021 αίτημα της αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του είδους «**12. ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ**» της ομάδας 'Α, της διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Νήσου Λέσβου», Αρ. πρωτ. ΔΟΥ/37798, προτείνουμε την αντικατάσταση της συσκευής για τους εξής λόγους:

Οι συσκευές τηλεφώνου – φαξ έχουν σταματήσει να παράγονται από τα εργοστάσια λόγω του ότι αυτή η τεχνολογία θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.

Δεν υπάρχει απόθεμα συσκευών σε κανέναν προμηθευτή.

Λόγω των ανωτέρω, προτείνουμε την αντικατάσταση του συγκεκριμένου είδους με ένα ενσύρματο τηλέφωνο της εταιρείας Gigaset. Το μοντέλο του είναι το DA710 σε μαύρο χρώμα. Παρακάτω θα βρείτε τα τεχνικά του χαρακτηριστικά:

- Τηλεφωνικός κατάλογος 100 καταχωρήσεων
- Ανοιχτή ακρόαση
- Αρχείο τελευταίων 50 αναπάντητων κλήσεων με ώρα και ημερομηνία
- Αναγνώριση κλήσης
- Δυνατότητα καταχώρισης 16 ταχέων κλήσεων
- Οθόνη με ένδειξη ημερομηνίας και ώρας

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ανάδοχος εταιρεία με το αρ.πρωτ. 23303/26-7-2021 έγγραφο της έκανε αίτημα για το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία διάστημα παράτασης της σύμβασης, κατά το ¼ του αρχικού συμβατικού χρόνου, διάστημα ίσο με το αναφερόμενο στη διακήρυξη, ήτοι έως τις 14/9/2021. Το αίτημα αναφέρει τις καταστάσεις λόγω της πανδημίας COVID-19 με τις απαγορεύσεις που δυσχεραίνουν τις μεταφορές και παραδόσεις των ειδών.

Δ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Η υπηρεσία μας εξέτασε τα αιτήματα της αναδόχου εταιρείας και αποφάσισε να κάνει δεκτά τα αιτήματα τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προς προμήθεια είδη είχαν αρχικά προδιαγραφεί το 2017 και ως εκ τούτου έχοντας παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα τα ζητούμενα ήδη είναι ετεροχρονισμένα και κάποια δεν παράγονται πλέον (Είδη 13. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και 12. ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ). Επιπλέον τα προτεινόμενα είδη έχουν καλύτερες και περισσότερο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Όσον αφορά στο είδος 10. ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, επειδή η λειτουργικότητα του συστήματος και η εξυπηρέτηση των Παιδικών Σταθμών είναι επιβεβλημένη, κάνουμε δεκτό το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για την αντικατάσταση, προκειμένου το τελικό παραδοτέο να είναι πλήρως λειτουργικό και ευέλικτο.

Τέλος, γίνεται δεκτή η αίτηση για την παράταση του χρονοδιαγράμματος έως τις 14/9/2021, σύμφωνα και με το άρθρο 6 της σύμβασης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τα οικ. 2133/26-08-2021 και οικ.2134/26-08-2021 έγγραφα γνωμοδότησε θετικά στην τροποποίηση ΝοΔε ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την παράταση του χρονοδιαγράμματος.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή

- Εγκρίνει την τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών και την παράταση χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ- ΟΜΑΔΑ Α': ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Τον λόγο πήρε η κα Ε. Χιωτέλλη κάνοντας ερώτηση στον Αντιδήμαρχο κ Ε. Τζιμή αν η σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής μας καλύπτει εξ' ολοκλήρου και διατύπωσε την επιφύλαξη μήπως η τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της προμήθειας οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Ο Αντιδήμαρχος κ Ε. Τζιμής απάντησε ότι η Διαχειριστική Αρχή ελέγχει διεξοδικά όλες τις διαδικασίες πριν δώσει σύμφωνη γνώμη και ότι δεν δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός. Κατόπιν της απάντησης αυτής η κα Χιωτέλλη δήλωσε ότι είναι υπέρ.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) το α.π. οικ. 921/07-04-2021 και οικ.922/07-04-2021 εγκρίσεις σχεδίου σύμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου & αρ.πρωτ. 22793/20-7-2021, 255312/11-8-2021 και 25533/11-8-2021 αιτήματα τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών της αναδόχου εταιρείας Χ&Χ Καλλονιάτη και Σια ΟΕ

ε) το αρ.πρωτ. 23303/20-7-2021 αίτημα παράτασης παράδοσης των ειδών της αναδόχου εταιρείας Χ&Χ Καλλονιάτη και Σια ΟΕ

στ) την α.π. οικ. 2133/26-08-2021 και οικ.2134/26-08-2021 προεγκρίσεις τροποποίησης ΝοΔε και παράτασης χρονοδιαγράμματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ζ) την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέσβου» και Κωδικό ΟΠΣ 5003599

η) την Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Αναβάθμιση 1^{ου} Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης» και Κωδικό ΟΠΣ 5003375 και την υπ. Αριθμ. 30/2016 Μελέτη του Δήμου Λέσβου

θ) τα οικ. 2133/26-08-2021 και οικ.2134/26-08-2021 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

ι) την υπ αριθμ. πρωτ.27635/3-9-2021 εισήγηση της Δ/σης Ανάπτυξης & Προγραμματισμού του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα οικ. 2133/26-08-2021 και οικ.2134/26-08-2021 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και την παράταση χρονοδιαγράμματος της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ**

**ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ- ΟΜΑΔΑ Α΄: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»** έως τις 14/9/2021.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης