

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 718/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 42/5-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση όπως υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37^Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση όπως Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **30730/1-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου όπως, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη όπως, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη όπως συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Παράσχος Μανούσος, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 2.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 3.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά όπως συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 14^ο θέμα όπως ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ αριθμ. πρωτ 30193/28-9-2021 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία αναφέρει τα εξής:

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

- Η μελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισμού 2.590.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τον Δήμο Λέσβου.

- Η δημοπράτηση του παραπάνω έργου έγινε όπως 30.01.2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ με μέση έκπτωση 53,35% επί των τιμών του τιμολογίου όπως μελέτης όπως.
- Η έγκριση του 1^{ου} πρακτικού όπως δημοπρασίας έγινε με την υπ'αριθμ. 55/2019 απόφαση όπως Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου.
- Η έγκριση του 2^{ου} πρακτικού όπως δημοπρασίας έγινε με την υπ'αριθμ. 139/2019 απόφαση όπως Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου.
- Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 5-08-2019.
- Η επίβλεψη του έργου ασκείται από όπως Ανδρέα Παπαχριστοφόρου και Ερμόλαο Σέντα, υπαλλήλους του Δήμου Λέσβου.
- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (κωδικός πράξης ΣΑ 2017ΣΕ38800003).

Η Υπηρεσία όπως,

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Όπως η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μυτιλήνης :

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ο οποίος είναι σε ισοζύγιο στο ποσό των 1.217.499,25 € όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη όπως:

α) όπως διατάξεις όπως παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με όπως αρμοδιότητες όπως Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) όπως διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με όπως συνεδριάσεις όπως Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37^Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την μελέτη του έργου προϋπολογισμού 2.590.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τον Δήμο Λέσβου

ε) την δημοπράτηση του έργου στις 30.01.2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ με μέση έκπτωση 53,35% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης αυτής,

στ) την έγκριση του 1^{ου} πρακτικού της δημοπρασίας με την υπ'αριθμ. 55/2019 και του 2^{ου} πρακτικού της δημοπρασίας με την υπ'αριθμ. 139/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου,

ζ) την υπ αριθμ. πρωτ 30193/28-9-2021 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση

Αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο **<ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ>** ο οποίος είναι σε ισοζύγιο στο ποσό των 1.217.499,25 € όπως συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Κατσαβέλλης