

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 127/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9/9-3-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης προμήθειας οργάνων υπαίθριας άθλησης στο πάρκο ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **6702/5-3-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν έξι (6), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 4.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος 5.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 6.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος	1. -Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 2. -Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 3. -Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 6241/4-3-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που αναφέρει τα εξής :

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 4-3-2021 Αρ. Πρωτ. 6241

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Σχετ. Η από 3-3-2021 αίτηση του αναδόχου

Δια του Αντιδημάρχου Έργων

Η προμήθεια του θέματος έχει ανατεθεί στην εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΗΣ GET IN ACTIONS» σύμφωνα με μελέτη που συνέταξε η υπηρεσία μας .

Η ανάδοχος εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΗΣ GET IN ACTIONS» με την από 3-3-2021 αίτηση της ζητά παράταση δυο μηνών λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξ αιτίας της πανδημίας , οι οποίες συνθήκες επηρεάζουν τις διεθνείς και εγχώριες μεταφορές , τις διαθεσιμότητες προϊόντων και την τήρηση προθεσμιών .

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραπάνω προμήθεια .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση του χρόνου περαίωσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για δυο μήνες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία όλα τα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 6241/4-3-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης,

Αποφασίζει

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης προμήθειας οργάνων υπαίθριας άθλησης στο πάρκο ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για δυο μήνες από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Κατσαβέλλης