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ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης 14ης/16-04-2024 ηακηικής ζσνεδρίαζης  

ηης Γημοηικής Δπιηροπής Γήμοσ Μσηιλήνης 

 
 
ΘΔΜΑ: Έγκριζη ηοσ 2οσ Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Δργαζιών (Α.Π.Δ.) ηοσ έργοσ με 
ηίηλο: «ΑΝΑΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ ΓΗΠΔΓΟΤ ΢ΣΟ ΔΠΑΛ ΜΤΣΙΛΗΝΗ΢». 
 
 

΢ηε Μπηηιήλε ζήκεξα Σρίηη 16 Απριλίοσ 2024 και ώρα 12:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ζην Παιαηό Γεκαξρείν Μπηηιήλεο Π. Κνπληνπξηώηνπ 15 ζηε Μπηηιήλε ε 
Γεκνηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
2/2024 (ΑΓΑ: ΦΛ6Χ46ΜΓΘΓ-ΗΗ7) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, κεηά 
από ηελ ππ’ αξηζκ. 12001/12-04-2024 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδόζεθε 
λόκηκα ζηα κέιε ηεο, θαηά ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18. 
 

Ο Πξόεδξνο δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη από ηα ελληά (9) κέιε ηεο 
ήηαλ παξόληα έμη (6), ήηνη: 

ΠΑΡΟΝΣΔ΢ ΑΠΟΝΣΔ΢ 

1.- Καξαζάββαο Νηθόιανο, Πξόεδξνο 
2.- Αιεμίνπ Γεώξγηνο, ηαθηηθό κέινο 
3.- Γηαλλάθαο Νηθόιανο, αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο ηεο θ. Δξηθύιεο Υησηέιιε 
4.- Γηαθνπκήο ΢σθξάηεο, ηαθηηθό κέινο 
5.- Καξέθνο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
6.- Σζηβγνύιεο Υξήζηνο, ηαθηηθό κέινο 

1.- Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο, 
Αληηπξόεδξνο 
2.- Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
3.- Κνπλέιιεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 

 
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Γεώξγηνο Καξίλνο. 
 
Πξνζθιήζεθε θαη δελ παξέζηε ε δεκνηηθή ζύκβνπινο θ. Νίθε Σζηξηγώηε, ε νπνία 

νξίζηεθε σο εθπξόζσπνο από ηελ παξάηαμε ηεο κεηνςεθίαο «Λατθή ΢πζπείξσζε» 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο, ρσξίο δηθαίσκα 
ςήθνπ, θαηά ηελ πξώηε ζεηεία ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ (έσο ηηο 30.06.2026), 
ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. 3/2024 (ΑΓΑ: 90ΥΣ46ΜΓΘΓ-Φ1Τ) απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
΢πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο.  

 
΢ηε ζπλεδξίαζε παξαζηάζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο θ. 

Δκκαλνπήι Δπζηαζίνπ. 
 
΢ρεηηθά κε ην 18ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ 

΢ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΣΤ/11208/05-04-2024  εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

ΑΔΑ: 6Α2Θ46ΜΓΘΓ-ΚΛΔ



«Θζμα : Ζγκριςη 2ου Α.Π.Ε  
 
1.Ι΢ΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:   
Ζχοντασ υπόψθ   
1. τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, τισ τροποποιήθηκε, ςυμπληρϊθηκε και ιςχφει κατά τη 
διακήρυξη του ζργου, και τισ λοιπζσ διατάξεισ τισ νομοθεςίασ περί δημοςίων ζργων, τισ 
ιςχφουν για το υπόψη ζργο, 
2. το πρωτογενζσ και το εγκεκριμζνο αίτημα για την καταςκευή του ζργου και την 
καταχϊριςή τισ ςτο ΚΗΜΔΗ΢, 
3. τη με αρ. 472/2021 απόφαςη τισ Οικονομικήσ Επιτροπήσ Δήμου Μυτιλήνησ- ζγκριςησ 
τισ διακήρυξησ, των λοιπϊν τευχϊν και των όρων δημοπράτηςησ του ζργου για την επιλογή 
αναδόχου καταςκευήσ του, 
4. τη διακήρυξη του διαγωνιςμοφ, την προκήρυξη τισ ςφμβαςησ και την καταχϊριςή τισ 
ςτο ΚΗΜΔΗ΢, τισ 25-08-2021, 
5. την καταχϊριςη τισ προκήρυξησ τισ ςφμβαςησ ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ, 
6. τη δημοςιοποίηςη του διαγωνιςμοφ ςτο ςχετικό χϊρο τισ διαδικτυακήσ πφλησ του 
Ε΢ΗΔΗ΢, με ςυςτημικό αριθμό 182772, καθϊσ και ςτην ιςτοςελίδα του Δήμου Μυτιλήνησ, 
7. τη δημοςίευςη τισ περίληψησ διακήρυξησ ςτον ελληνικό τφπο, 
8. τη με αρ. 998/2021 απόφαςη τισ Οικονομικήσ Επιτροπήσ Δήμου Μυτιλήνησ, ζγκριςησ 
2ου πρακτικοφ τισ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ και κατακφρωςησ τισ ςφμβαςησ του ζργου ςτην 
Εργοληπτική Επιχείρηςη «Μ. & I. ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗ΢ – Ε. Σ΢ΩΚΟ΢ & ΢ΙΑ Ε.Ε.» με προςφερόμενη 
ζκπτωςη 38,31 %, ήτοι με ςυμβατικό ποςό 223.709,31 € (191.204,54 € για εργαςίεσ και 
32.504,77 € για 17% ΦΠΑ). 
9. την με ΑΔΑ: ΨΓΓΒΟΡ1Ι-1ΣΨ απόφαςη τισ Δ/νςησ Διοικητικοφ – Οικονομικοφ Β. Αιγαίου 
τισ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Αιγαίου – επικφρωςησ τισ νομιμότητασ τισ αριθ. 998/2021 
απόφαςησ τισ Οικονομικήσ Επιτροπήσ Δήμου Μυτιλήνησ (απόφαςησ κατακφρωςησ τισ 
ςφμβαςησ του ζργου), 
10. τη με αριθ. ΑΑΤ 374/15-03-2022 απόφαςη ανάληψησ υποχρζωςησ – ζγκριςησ 
δζςμευςησ πίςτωςησ 350.000,00 € ςτον ΚΑΕ 61.7336.0002 του προχπολογιςμοφ εξόδων 
οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Δήμου Μυτιλήνησ. 
11. το από 31-03-2022 μήνυμα τισ Αναθζτουςασ Αρχήσ μζςω τισ λειτουργικότητασ 
«Επικοινωνία» του Ε΢ΗΔΗ΢ – κοινοποίηςη τισ ειδικήσ πρόςκληςησ τισ τον προςωρινό ανάδοχο 
για την υπογραφή του ςυμφωνητικοφ – με ςυνημμζνο το ςχετικό υπ’ αριθ. πρωτ. 
Δ.Σ.Τ./10140/31-03-2022 ζγγραφο τισ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Δήμου Μυτιλήνησ, 
12. την καταχϊριςη τισ απόφαςησ κατακφρωςησ ςτο ΚΗΜΔΗ΢, 
13. τα ζγγραφα τισ ςφμβαςησ, τισ αυτά αναγράφονται ςτη διακήρυξη του ζργου, 
14. το γεγονόσ ότι η παρακολοφθηςη, ο ζλεγχοσ και η διοίκηςη του ζργου θα αςκοφνται 
από τη Δ/νςη τεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Δήμου Μυτιλήνησ (διευθφνουςα ή επιβλζπουςα 
υπηρεςία), η οποία θα ορίςει τισ τεχνικοφσ υπαλλήλουσ που θα αςχοληθοφν ειδικότερα με 
την επίβλεψη, 
15. τα ςτοιχεία του φακζλου προςφοράσ τισ υπόψη Εργοληπτικήσ Επιχείρηςησ και 
ιδιαίτερα την οικονομική προςφορά τισ, από την οποία, κατόπιν και τισ κατακφρωςησ τισ 
ςφμβαςησ, προκφπτει η τελική δαπάνη του ζργου, που αναλφεται ωσ εξήσ : 
 

ΟΜΑΔΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 
ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΣΩ΢Η 

ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ 7.272,60 
ΕΠΙ΢ΣΡΩ΢ΕΙ΢ 98.332,00 
ΑΘΛΗΣΙΚΟ΢ ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ 3.360,00 

ΑΔΑ: 6Α2Θ46ΜΓΘΓ-ΚΛΔ



ΧΡΩΜΑΣΙ΢ΜΟΙ 17.677,80 
΢ΤΝΟΛΟ ΚΟ΢ΣΟΤ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 126.642,40 
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 18% 22.795,63 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15% 22.415,70 
ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΑ ΧΩΡΙ΢ ΓΕ & ΟΕ 17.416,81 
ΓΕ&ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΩΝ 1.934,00 
΢ΤΝΟΛΟ 191.204,54 
ΦΠΑ 32.504,77 
ΣΕΛΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ 223.709,31 

16. το γεγονόσ ότι δεν προβλζπεται η χορήγηςη προκαταβολήσ ςτον ανάδοχο, 
 
 

2.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
Αφορά ςτθν τοποκζτθςθ φυςικοφ χλοοτάπθτα ςτον αγωνιςτικό χϊρο του υφιςτάμενου γθπζδου 
ποδοςφαίρου ςτα ΕΠΑΛ Μυτιλινθσ και τθν τοποκζτθςθ του Προκαταςκευαςμζνου ΢υνκετικοφ 
Σάπθτα πάχουσ 6 mm του υφιςτάμενου γθπζδου Μπάςκετ. ΢το γιπεδο ποδοςφαίρου κα 
καταςκευαςτεί δίκτυο αποςτράγγιςθσ ομβρίων ςτον αγωνιςτικό χϊρο και κα εγκαταςτακεί 
αρδευτικό δίκτυο για τθν διαβροχι του φυςικοφ τάπθτα.Θα αφαιρεκεί ο υπάρχων χλοοτάπθτασ 
και κα γίνει τελικι διαμόρφωςθ με τςουγκράνεσ και ράμματα   για να δθμιουργθκεί θ 
κατάλλθλθ επιφάνεια.Θα απολυμανκεί το ζδαφοσ με μυκθτοκτόνο ςκεφαςμα.Θα γίνει λίπανςθ 
με επιφανειακό ι υδατοδιαλυτό μικτό λίπαςμα με ιχνοςτοιχεία και κα απομακρυνκοφν όλα τα 
περιττά υλικά που κα προκφψουν από τθν εγκατάςταςθ του νζου χλοοτάπθτα.Όςον αφορά ςτο 
γιπεδο μπάςκετ κα τοποκετθκεί προκαταςκευαςμζνοσ ςυνκετικόσ χλοοτάπθτασ 6 mm αφοφ 
τοποκετθκοφν νζεσ μπαςκζτεσ ςε νζεσ βάςεισ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και κα τοποκετθκεί 
νζο ςετ πετοςφαίριςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τθσ επίβλεψθσ. 
 
3.΢ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΢ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ 2ου ΑΠΕ.    
 

1. Σακτοποίθςθ-αναδιανομι ποςοτιτων  όπωσ αυτζσ ζχουν διαμορφωκεί μζχρι ςιμερα με βάςθ 
τα εγκεκριμζνα Π.Π.Α.Ε. 

2. Για να ςυμπεριλάβει το ποςό των ανακεωριςεων ςφμφωνα με τθ παράγραφο 23 του άρκρου 
153 του ν.4412/2016 και το ΦΕΚ 5565 Β/2022. 

3. Ο 2οσ ΑΠΕ είναι αυξθτικόσ ωσ προσ τισ εργαςίεσ ςε ςχζςθ με τθν αρχικι ςφμβαςθ κατά 
42.896,51€ με ΦΠΑ 17 %. 
 

1. ΕΛΕΓΧΟ΢ ΧΡΗ΢Η΢ «επί ζλαςςον δαπάνθσ» ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 

Α) Αναφζρεται ρθτά ςτο άρκρο 11 του τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ 
του επί ζλαςςον δαπανϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 156 του Ν. 
4412/2016. 
Β) 

i. Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» (υπό των κοινοτικϊν οδθγιϊν 17 και 18 του 2004) τθσ 
προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε 
καταργείται ομάδα εργαςιϊν αρχικισ ςφμβαςθσ. 

ii. Δεν κίγεται θ ποιότθτα, πλθρότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου και 
iii. Δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ. 

 
Γ)  Δεν υπάρχουν Νζεσ Σιμζσ. 
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Δ) Δεν  Γίνεται μείωςη ποςοτήτων τησ αρχικήσ ΢φμβαςησ οπότε δεν γίνεται χρήςη επί 
«ζλαςςον δαπανϊν»  
 

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

ΟΜΑΔΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ 
΢ΤΜΒΑ΢Η 

 1οσ ΑΠΕ  2οσ ΑΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 2ου 
ΑΠΕ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ 
΢ΤΜΒΑ΢Η 

ΔΑΠΑΝΗ 126.642,40 145.635,65 145.635,65       + 18.993,24 

ΓΕ& ΟΕ 18% 22.795,63    26.214,42    26.214,42        + 3.418,78  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15% 22.415,70       3,66       3,66     - 22.412,04 

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΑ ΧΩΡΙ΢ ΓΕ & 
ΟΕ 

10.169,49 10.169,49          0,00 

 

17.416,81 17.416,81 17.416,81 

           0,00 

ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΩΝ 1.052,18 1.052,18          0,00 
 

1.934,00 1.934,00 1.934,00            0,00 

΢ΤΝΟΛΟ 191.204,54 191.204,54 191.204,54            0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢ΕΙ΢ 0,00 0,00 36.663,68 +36.663,68 

΢ΤΝΟΛΟ 191.204,54 191.204,54 227.868,22 +36.663,68 

ΦΠΑ 17% 32.504,77 32.504,77 38.737,60 +6.232,83 

΢ΤΝΟΛΟ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ 223.709,31 223.709,31 266.605,82 +42.896,51 

     
     
Ο 2οσ Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Εργαςιϊν ςυντάχκθκε αυξθτικόσ κατά 42.896,51 €  ςε ςχζςθ 
με τθν αρχικι ςφμβαςθ ςυνολικισ δαπάνθσ 266.605,82 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

Η ανάδοχοσ εταιρεία υπζγραψε χωρίσ επιφφλαξθ τον παραπάνω 2ο Α.Π.Ε. του ζργου.  
 
5.ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ 
 
Ζχοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω και επειδι: 

1. Ολοκλθρϊνεται το ςυμβατικό αντικείμενο αποδίδοντασ ζργο αυτοτελζσ και 
αυτοπροςτατευόμενο. 

2. Οι προβλεπόμενεσ προτάςεισ δεν τροποποιοφν ςε κανζνα ςθμείο τθν αρχικι μελζτθ. 
3. Η τελικι δαπάνθ των εργαςιϊν είναι ςε ιςοηφγιο με τθν αρχικι ςφμβαςθ. 
4. Σθροφνται όλοι οι επί μζρουσ όροι τθσ παρ.3 του άρκρου 156 του Ν.4412/2016 ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ των επί ζλαττον δαπανϊν.  
5. Οι προβλεπόμενεσ προτάςεισ δεν τροποποιοφν ςε κανζνα ςθμείο τθν αρχικι μελζτθ. 
6. Η τελικι δαπάνθ των εργαςιϊν είναι αυξθτικι με τθν αρχικι ςφμβαςθ. 

 
 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε 
Όπωσ θ Δθμοτικι Επιτροπι του Διμου Μυτιλινθσ 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗ΢ΕΙ ΘΕΣΙΚΑ 
 
Τπερ τησ ζγκριςησ του 2ο Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν του ζργου με τίτλο 
«ΑΝΑΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ ΓΗΠΕΔΟΤ ΢ΣΟ ΕΠΑΛ ΜΤΣΙΛΗΝΗ΢», όπωσ αυτόσ ςυντάχθηκε από την ΔΣΤΔ 
ΜΤΣΙΛΗΝΗ΢ και υπογράφεται χωρίσ επιφφλαξη από τον ανάδοχο του ζργου, ςυνολικήσ 
δαπάνησ 266.605,82€ με ΦΠΑ εκ των οποίων 191.204,54€ για εργαςίεσ, 36.663,68€ για 
αναθεωρήςεισ και 38.737,60€ για τη δαπάνη του ΦΠΑ.» 
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΢ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ΢ώκα λα απνθαζίζεη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 
εηζήγεζε. 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνινύζεζε ςεθνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο, ζύκθσλα 
κε ηελ νπνία όια ηα ζπκκεηέρνληα κέιε ππεξςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε. 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ 
Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
Αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο: 
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 74Α παξ.1 Ν.3852/2010, όπσο πξνζηέζεθε από ην άξζξν 

9 ηνπ Ν.5056/2023 (ΦΔΚ 163/Α’/06-10-2023), αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ,  

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18, πνπ ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, νη νπνίεο πιένλ έρνπλ 
θαηαξγεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 5056/2023, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη γηα ηελ 
Γεκνηηθή Δπηηξνπή, 

γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο ΢πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), όπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, 

δ) ηελ ππ’ αξηζκ. 95/2021 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο, 

ε) ηελ ππ’ αξηζ. 472/2021 (ΑΓΑ: 672Μ46ΜΓΘΓ-8ΦΝ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη νη 
όξνη δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ 

ζη) ηελ ππ’ αξηζκ. 607/2021 (ΑΓΑ: 6ΘΛ146ΜΓΘΓ-ΓΣΜ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ 
ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

δ) ηελ ππ’ αξηζκ. 690/2021 (ΑΓΑ: 9ΒΖΦ46ΜΓΘΓ-Μ18) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 1ν πξαθηηθό θαη 
απνξξίθζεθε κία πξνζθνξά σο απαξάδεθηε ιόγσ κε πξνζθόκηζεο Δγγπεηηθήο 
Δπηζηνιήο ΢πκκεηνρήο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

ε) ηελ ππ’ αξηζκ. 883/2021 (ΑΓΑ: 619846ΜΓΘΓ-ΓΣ8) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 2ν πξαθηηθό ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη έγηλε ε αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

ζ) ηελ ππ’ αξηζκ. 998/2021 (ΑΓΑ: 9ΘΒΛ46ΜΓΘΓ-4Φ0) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 3ν πξαθηηθό ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη έγηλε ε θαηαθύξσζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

η) ηελ ππ’ αξηζκ. 329/2023 (ΑΓΑ: ΦΦ9Η46ΜΓΘΓ-ΥΓΜ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
΢πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο 
Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

ηα) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΣΤ/11208/05-04-2024 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ 
απόζπαζκα 

 
 

Αποθαζίζει 
 

Δγκρίνει ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«ΑΝΑΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ ΓΗΠΔΓΟΤ ΢ΣΟ ΔΠΑΛ ΜΤΣΙΛΗΝΗ΢», ζπλνιηθνύ πνζνύ 266.605,82 

€ κε ΦΠΑ (εθ ησλ νπνίσλ 191.204,54 € γηα εξγαζίεο, 36.663,68 € γηα αλαζεσξήζεηο θαη 

ΑΔΑ: 6Α2Θ46ΜΓΘΓ-ΚΛΔ



38.737,60 € γηα ηε δαπάλε ηνπ ΦΠΑ), όπσο απηόο ζπληάρζεθε από ηε Γηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία θαη ππνγξάθεθε αλεπηθύιαθηα από ηνλ αλάδνρν. 

 
΢πληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο : 

 
Ο Πξόεδξνο                        Σα Μέιε 
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