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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ΢ ΛΔ΢ΒΟΤ       
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό ηεο 37εο/17-09-2024 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο  

ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Μπηηιήλεο 

 
 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε 1εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίωζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «ΑΝΑΠΛΑ΢Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΤ ΜΔΣΩΠΟΤ – ΠΡΟΚΤΜΑΙΑ & ΠΛΑΣΔΙΑ 
΢ΑΠΦΟΤ΢». 
 

 

΢ηε Μπηηιήλε ζήκεξα Σξίηε 17 ΢επηεκβξίνπ 2024 θαη ώξα 12:00 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην Παιαηό Γεκαξρείν Μπηηιήλεο Π. Κνπληνπξηώηνπ 15 ζηε 
Μπηηιήλε ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ 
αξηζκ. 2/2024 (ΑΓΑ: ΦΛ6Χ46ΜΓΘΓ-ΗΗ7) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, 
κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 31081/13-09-2024 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 
επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηεο, θαηά ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18. 
 

Ο Πξόεδξνο δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη από ηα ελληά (9) κέιε ηεο 
ήηαλ παξόληα νθηώ (8), ήηνη: 

ΠΑΡΟΝΣΔ΢ ΑΠΟΝΣΔ΢ 

1.- Καξαζάββαο Νηθόιανο, Πξόεδξνο 
2.- Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Αληηπξόεδξνο 
3.- Αιεμίνπ Γεώξγηνο, ηαθηηθό κέινο 
4.- Γηαλλάθαο Νηθόιανο, αλαπιεξσκαηηθό  
κέινο ηνπ θ. ΢σθξάηε Γηαθνπκή 
5.- Καξέθνο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
6.- Καηζαβέιιεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
7.- Σζηβγνύιεο Υξήζηνο, ηαθηηθό κέινο 
8.- Υησηέιιε Δξηθύιε, ηαθηηθό κέινο  

1.- Κνπλέιιεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό 
κέινο* 

* Ο θ. Π. Κνπλέιιεο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 9νπ  
ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Γεώξγηνο Καξίλνο. 
 
Πξνζθιήζεθε θαη δελ παξέζηε ε δεκνηηθή ζύκβνπινο θ. Νίθε Σζηξηγώηε, ε νπνία 

νξίζηεθε σο εθπξόζσπνο από ηελ παξάηαμε ηεο κεηνςεθίαο «Λατθή ΢πζπείξσζε» 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο, ρσξίο δηθαίσκα 
ςήθνπ, θαηά ηελ πξώηε ζεηεία ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ (έσο ηηο 30.06.2026), 
ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. 3/2024 (ΑΓΑ: 90ΥΣ46ΜΓΘΓ-Φ1Τ) απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
΢πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο.  
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΢ηε ζπλεδξίαζε παξαζηάζεθε ν Αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο Αλδξέαο Παπαρξηζηνθόξνπ. 

 
΢ρεηηθά κε ην 13o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ 

΢ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Σ.Τ./30114/06-09-2024 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
΢πγθνηλσληαθώλ, Κηηξηαθώλ Έξγσλ θαη Τπαίζξησλ Υώξσλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

 
 

«Θέμα: Έγκριςη χορήγηςησ 1ησ παράταςησ προθεςμίασ περαίωςησ των εργαςιών του έργου 
“Ανάπλαςη παραλιακοφ μετώπου - προκυμαία & πλατεία ΢απφοφσ”. 

1. Ι΢ΣΟΡΙΚΟ 

Σο ζργο εκτελείται με βάςθ: 

- Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016«Δθμόςιεσ ΢υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπωσ αυτόσ ιςχφει ςιμερα όπωσ 

αυτόσ ιςχφει ςιμερα 

- Σθν απόφαςθ με αρικ. 613/2021 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Μυτιλινθσ, με τθν οποία 

εγκρίκθκε θ Διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ, τα λοιπά τεφχθ και οι όροι Δθμοπράτθςθσ του 

ζργου του κζματοσ και ορίςκθκε, μζςω τθσ εγκρικείςασ Διακιρυξθσ, θ διεξαγωγι τθσ 

Δθμοπραςίασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ με ςφςτθμα προςφοράσ με επιμζρουσ 

ποςοςτά ζκπτωςθσ κατά ομάδεσ τιμϊν. 

- Σθν αρ. 393/2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Μυτιλινθσ που αφορά τθν 

ζγκριςθ του 2ου Πρακτικοφ του Διαγωνιςμοφ και τθν κατακφρωςθ του εν λόγω ζργου ςτθν 

Εργολθπτικι Επιχείρθςθ ΕΡΜΩΝΑ΢΢Α ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΑ΢ΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ με μζςθ 

προςφερόμενθ ζκπτωςθ 45.00% και ςυνολικι προςφορά 3.591.908,25 € με ΦΠΑ 17%.  

- Σθν από 04/10/2022 με αρ. πρωτοκόλλου 33277 υπογραφείςα ςφμβαςθ για τθν καταςκευι 

του ζργου αντί του ποςοφ των 3.591.908,25 ευρϊ εκ των οποίων 2.574.006,13€ για εργαςίεσ 

(ςυνυπολογιηομζνων του ποςοφ ΓΕ και ΟΕ και τθσ ζκπτωςθσ που προςζφερε θ ανάδοχοσ), 

386.100,92€ για απρόβλεπτα, 109.900,00€ για απολογιςτικά και 521.901,20€ για Φ.Π.Α. 

- Με τθν αρικ. πρωτ. 34431/12-10-2022 απόφαςθ τθσ Προϊς/νθσ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων 

του Διμου Μυτιλινθσ, θ επίβλεψθ ανατζκθκε ςτουσ  Παναγόπουλο Διονφςιο Πολιτικό 

Μθχανικό Π.Ε για τθν επίβλεψθ οικοδομικϊν εργαςιϊν και Ερμόλαο ΢ζντα, Μθχανολόγο 

Μθχανικό Π.Ε για τισ Η/Μ εργαςίεσ. 

- Η ςυμβατικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του ζργου ορίηεται ςε είκοςι (20) μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και λιγει τθν 04/06/2024. 

- Με τθν από 30/04/2024 (αρ. πρωτ. 14625/02.05.2024 Διμου Μυτιλινθσ) αίτθςθ τθσ, θ 

ανάδοχοσ εταιρεία ζχει ηθτιςει παράταςθ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου, διάρκειασ ζξι 

(6) μθνϊν, τθν περαίωςθ δθλαδι του ζργου τθν 04/12/2024. 

- Η αρμόδια ΕΤΔ Προγράμματοσ «Βόρειο Αιγαίο», ζχει γνωμοδοτιςει κετικά για τθν αιτοφμενθ 

παράταςθ, ςφμφωνα με το υπ’ αρικμ. οικ. 1609/27.08.2024 ζγγραφο τθσ (αρ. πρωτ. 

29361/02.09.2024 Διμου Μυτιλινθσ). 
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2. Αντικείμενο του ζργου 

Αντικείμενο του παρόντοσ ζργου είναι θ ανάπλαςθ του παραλιακοφ μετϊπου τθσ πόλθσ τθσ 

Μυτιλινθσ και τθσ πλατείασ ΢απφοφσ, για τθν αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ τθσ πόλθσ. 

΢υγκεκριμζνα κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ οι οποίεσ κα ςχετίηονται με τθν ανάδειξθ τθσ 

Πλατείασ ΢απφοφσ ωσ χϊρου Μνιμθσ, παροχισ πρόςβαςθσ ςε ΑΜΕΑ, προςκικεσ Αςτικϊν 

Κοινωνικϊν Δράςεων, επζκταςθσ υπάρχοντοσ κυβόλικου και χωροκζτθςθσ κζςεων ςτάκμευςθσ 

δικφκλων και ταξί. 

3. Πρόοδοσ του ζργου 

Σθν παροφςα περίοδο ζχει ολοκλθρωκεί το παραλιακό τμιμα του ζργου από ζωσ το φψοσ του 
κεντρικοφ κτιρίου τθσ Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου, ενϊ ςε αρχικό ςτάδιο εργαςιϊν βρίςκεται 
το μζτωπο τθσ οδοφ Κομνθνάκθ.  
Εκτιμάται ότι το ποςοςτό του ολοκλθρωμζνου φυςικοφ αντικειμζνου, ανζρχεται ςε 30%, 
ποςοςτό πολφ μικρό για τον χρόνο που ζχει παρζλκει από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σο 
μικρό αυτό ποςοςτό αποδίδεται ςτθν πολφ αργι εξζλιξθ των εργαςιϊν, εκτίμθςθ θ οποία 
πολλάκισ ζχει γνωςτοποιθκεί ςτθν ανάδοχο εταιρεία. 

4. Αίτθμα παράταςθσ 

Με τθν από 30/04/2024 (αρ. πρωτ. 14625/02.05.2024 Διμου Μυτιλινθσ) αίτθςθ θ ανάδοχοσ του 
ζργου του κζματοσ εταιρεία, αιτικθκε τθν χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ περαίωςθσ 
διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν, ιτοι τθν παράταςθ εργαςιϊν ζωσ τθν 04/12/2024. Οι λόγοι που 
επικαλείται θ ανάδοχοσ εταιρεία προκειμζνου να αιτθκεί τθν υπό ςυηιτθςθ παράταςθ, κακϊσ 
και οι απόψεισ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Μυτιλινθσ, αναλφονται ςτθ 
ςυνθμμζνθ από 21/08/2024 Αιτιολογικι Ζκκεςθ Παράταςθσ Εργαςιϊν. 
Η τελικι πρόταςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Μυτιλινθσ είναι: 

 να χορθγθκεί παράταςθ προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν του ζργου διάρκειασ ζξι (6) 
μθνϊν, περάτωςθ δθλαδι του ζργου τθν 04/12/2024. 

 οποιαδιποτε νζα παράταςθ μετά τθν 04/12/2024,αυτι να χορθγθκεί ΧΩΡΙ΢ ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η, 
εξαιτίασ τθσ εξαιρετικά αργισ προόδου των εργαςιϊν, όπωσ αναλφκθκε ςτθν παρ. 3. 

5. Προαπαιτοφμενεσ εγκρίςεισ 

Η χοριγθςθ τθσ υπό ςυηιτθςθσ παράταςθσ ζωσ 04/12/2024, ζχει λάβει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ ΕΤΔ Προγράμματοσ «Βόρειο Αιγαίο», ςφμφωνα με το υπ’ αρικμ. οικ. 1609/27.08.2024 

ζγγραφο τθσ (αρ. πρωτ. 29361/02.09.2024 Διμου Μυτιλινθσ). 

6. Προτάςεισ 

Ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω και ιδιαίτερα:  
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφουν. 
2. Σθν από 30/04/2024 (αρ. πρωτ. 14625/02.05.2024 Διμου Μυτιλινθσ) αίτθςθ τθσ αναδόχου 

εταιρείασ για παράταςθ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ των εργαςιϊν του ζργου. 
3. Σθν από 21/08/2024 Αιτιολογικι Ζκκεςθ Παράταςθσ Εργαςιϊν. 
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4. Σο υπ’ αρικμ. οικ. 1609/27.08.2024 (αρ. πρωτ. 29361/02.09.2024 Διμου Μυτιλινθσ) 
ζγγραφο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027», με 
το οποίο δόκθκε κετικι γνωμοδότθςθ για τθν χοριγθςθ τθσ παράταςθσ. 

 
Προτείνουμε 

 

Όπωσ θ Δθμοτικι Επιτροπι Διμου Μυτιλινθσ εγκρίνει τθν χοριγθςθ παράταςθσ προκεςμίασ 

περαίωςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν του ζργου «Ανάπλαςθ παραλιακοφ μετϊπου - προκυμαία & 

πλατεία ΢απφοφσ» διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν, τθν περαίωςθ δθλαδι του ζργου τθν 04/12/2024. 

 
΢ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ΢ώκα λα απνθαζίζεη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε. 
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνινύζεζε ςεθνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο, ζύκθσλα 

κε ηελ νπνία όια ηα ζπκκεηέρνληα κέιε ππεξςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε. 
 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ 

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

Αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο: 
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 74Α παξ.1 Ν.3852/2010, όπσο πξνζηέζεθε από ην άξζξν 

9 ηνπ Ν.5056/2023 (ΦΔΚ 163/Α’/06-10-2023), αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο 
Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ,  

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18, πνπ ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, νη νπνίεο πιένλ έρνπλ 
θαηαξγεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 5056/2023, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη γηα ηελ 
Γεκνηηθή Δπηηξνπή, 

γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4412/2016 «Γεκόζηεο ΢πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/2/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/ Α’/08-08-
2016) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, 

δ) ηελ ππ’ αξηζκ. 393/2022 (ΑΓΑ: ΦΗΓ646ΜΓΘΓ-648) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 2ν Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνύ ηνπ Αλνηρηνύ Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ θαη έγηλε θαηαθύξσζε ηεο 
ζύκβαζεο ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΔΡΜΧΝΑ΢΢Α ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΣΗΚΖ ΚΑΗ 
ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.» κε πνζνζηό έθπησζεο 45,00 %, 

ε) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Σ.Τ./33277/04-10-2022 (ΑΓΑΜ: 22SYMV011356419) 
ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζε «ΔΡΜΧΝΑ΢΢Α 
ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.» γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

ζη) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.  14625/02-05-2024 αίηεζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζε 
«ΔΡΜΧΝΑ΢΢Α ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.», κε ηελ νπνία αηηήζεθε ηελ 
παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

δ) ην ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 1609/27-08-2024 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 
Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο «Βόξεην Αηγαίν», κε ην νπνίν γλσκνδόηεζε ζεηηθά γηα ηελ 
αηηνύκελε παξάηαζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ,  

ε) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΣΤ/30114/06-09-2024 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Τδξαπιηθώλ & Δγγεηνβειηησηηθώλ Έξγσλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γήκνπ Μπηηιήλεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ απόζπαζκα 
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Απνθαζίδεη νκόθωλα 
 

Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε 1εο παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ 

κε ηίηιν: «ΑΝΑΠΛΑ΢Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΤ ΜΔΣΩΠΟΤ – ΠΡΟΚΤΜΑΙΑ & ΠΛΑΣΔΙΑ 

΢ΑΠΦΟΤ΢», θαηά έμη (6) κήλεο από ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ,  ήηνη έσο 04-

12-2024. 

 

Καηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ρσξεί άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο, ζύκθσλα κε ηελ 
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ N. 3852/2010 (Α’ 87). Δπηπιένλ, θαηά ηεο παξαπάλσ 
απόθαζεο ρσξεί θαη άζθεζε εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 118 ηνπ 
Ν. 4555/2018 (Α’ 133) κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή 
ηεο ή αθόηνπ έιαβε πιήξε γλώζε απηήο.  
 

΢πληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο : 
 

Ο Πξόεδξνο                        Σα Μέιε 

 

ΑΔΑ: 9ΔΦΜ46ΜΓΘΓ-ΦΣ0
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