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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ΢ ΛΔ΢ΒΟΤ       
ΓΗΜΟ΢ ΜΤΣΙΛΗΝΗ΢     Αρηζκός απόθαζες: 111/2024 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ 

Από ηο Πραθηηθό ηες 6ες/20-02-2024 ηαθηηθής ζσλεδρίαζες  

ηες Γεκοηηθής Δπηηροπής Γήκοσ Μσηηιήλες 

 
 
ΘΔΜΑ: Έγθρηζε ηοσ 2οσ Αλαθεθαιαηωηηθού Πίλαθα Δργαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηοσ έργοσ κε 
ηίηιο: «ΔΡΓΑ΢ΙΔ΢ ΠΡΟ΢ΑΡΜΟΓΗ΢ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΢ΣΑΘΜΟΤ  ΚΑΛΛΟΝΗ΢ ΢ΣΙ΢ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ΢ ΣΟΤ ΠΓ 99/2017». 
 
 

΢ηε Μπηηιήλε ζήκεξα Σρίηε 20 Φεβροσαρίοσ 2024 θαη ώρα 12:00 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην Παιαηό Γεκαξρείν Μπηηιήλεο Π. Κνπληνπξηώηνπ 15 ζηε 
Μπηηιήλε ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ 
αξηζκ. 2/2024 (ΑΓΑ: ΦΛ6Χ46ΜΓΘΓ-ΗΗ7) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, 
κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 5325/16-02-2024 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδόζεθε 
λόκηκα ζηα κέιε ηεο, θαηά ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18. 
 

Ο Πξόεδξνο δηαπίζησζε ηε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη από ηα ελληά (9) κέιε ηεο 
ήηαλ παξόληα ελλέα (9), ήηνη: 

ΠΑΡΟΝΣΔ΢ ΑΠΟΝΣΔ΢ 

1.- Καξαζάββαο Νηθόιανο, Πξόεδξνο 
2.- Φξαγθόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Αληηπξόεδξνο 
3.- Αιεμίνπ Γεώξγηνο, ηαθηηθό κέινο 
4.- Γηαθνπκήο ΢σθξάηεο, ηαθηηθό κέινο 
5.- Καξέθνο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
6.- Κνπλέιιεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 
7.- Σζαθύξεο Παλαγηώηεο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 
ηνπ θ. Καηζαβέιιε Παλαγηώηε 
8.- Σζηβγνύιεο Υξήζηνο, ηαθηηθό κέινο 
9.- Υησηέιιε Δξηθύιε, ηαθηηθό κέινο 

Οπδείο 

 
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν δεκνηηθόο ππάιιεινο Καξίλνο Γεώξγηνο. 
 
Πξνζθιήζεθε θαη παξέζηε ε δεκνηηθή ζύκβνπινο θ. Νίθε Σζηξηγώηε, ε νπνία 

νξίζηεθε σο εθπξόζσπνο από ηελ παξάηαμε ηεο κεηνςεθίαο «Λατθή ΢πζπείξσζε» 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο, ρσξίο δηθαίσκα 
ςήθνπ, θαηά ηελ πξώηε ζεηεία ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ (έσο ηηο 30.06.2026), 
ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. 3/2024 (ΑΓΑ: 90ΥΣ46ΜΓΘΓ-Φ1Τ) απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
΢πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο.  

Ζ θ. Νίθε Σζηξηγώηε απνρώξεζε από ηελ ζπλεδξίαζε έπεηηα από ηε ζπδήηεζε ηνπ 
1α ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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΢ηελ ζπλεδξίαζε παξαζηάζεθαλ ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπηηιήλεο 
θ. Δκκαλνπήι Δπζηαζίνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Λνπηξώλ θ. Βαζίιεηνο Μακώιεο 
θαη ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Πακθίισλ θ. Αληώληνο Αλησλέιινο. 

 
΢ρεηηθά κε ην 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ 

΢ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΓΣΤ/4680/12-02-2024 εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

 
«ΕΙ΢ΗΓΗ΢Η ΣΗ΢ Δ/Ν΢Η΢ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ 

 
προσ τθν Δθμοτικι Επιτροπι του Διμου Μυτιλινθσ για τθν ζγκριςθ του 2ου (τακτοποιθτικοφ) ΑΠΕ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ποςοφ των ανακεωριςεων  
 

ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΠΡΟ΢ΑΡΜΟΓΗ΢ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΢ΣΑΘΜΟΤ  ΚΑΛΛΟΝΗ΢ ΢ΣΙ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΣΟΤ ΠΔ 
99/2017                      

 
   Α. Ι΢ΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
1. Σο ζργο εκτελείται με βάςθ τισ διατάξεισ του Νόμου  4412/2016 όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν 
και ςυμπλθρϊκθκαν μεταγενζςτερα. 
2. Σθν με αρικμ. πρωτ. 13634/26.02.2019 Ζνταξθ τθσ Πράξθσ του ΝΠΔΔ του Διμου Λζςβου 
«Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ» ςτο Πρόγραμμα «Επιχοριγθςθ των διμων και των 
Νομικϊν Προςϊπων αυτϊν για προςαρμογι λειτουργοφντων δθμοτικϊν βρεφικϊν, παιδικϊν 
και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν ςτισ προδιαγραφζσ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου δανειοδότθςθσ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 99/2017»  
3. Σισ από 03-07-2019 Προγραμματικι ΢φμβαςθ μεταξφ του ΝΠΔΔ Κοινωνικισ Προςταςίασ & 
Αλλθλεγγφθσ του Διμου Λζςβου  (Κφριοσ του Ζργου) και του Διμου Λζςβου (Φορζασ 
Τλοποίθςθσ) 
4. Σθν αρικ. 630/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Μυτιλινθσ – ζγκριςθσ τθσ 
διακιρυξθσ, των λοιπϊν τευχϊν και των όρων δθμοπράτθςθσ του ζργου για τθν επιλογι 
αναδόχου καταςκευισ του 
5. Σθν αρικ. 239/2021 απόφαςθ τθσ  Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία  εγκρίκθκε το 1ο 
Πρακτικό του και τθν ανάδειξθ ωσ 1ου προςωρινοφ μειοδότθ για τθν ανάκεςθ τθσ ΢φμβαςθσ ςτθν 
εργολθπτικι επιχείρθςθ ΣΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε. με ποςοςτό ζκπτωςθσ 42,00 % 
6.  Σθν αρικ. 571/2021 απόφαςθ τθσ  Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία  εγκρίκθκε το 2ο 
Πρακτικό του και τθν κατακφρωςθ του ζργου ςτθν εργολθπτικι επιχείρθςθ ΣΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΤ 
Α.Ε. με ποςοςτό ζκπτωςθσ 42,00 % 
7. Σθν αρικ. ΑΑΤ 76/11-02-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ – ζγκριςθσ δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ 155.000,00 € ςτον ΚΑΕ 15.7342.0013 του προχπολογιςμοφ εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 
2021 του ΝΠΔΔ του Διμου Λζςβου «Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ» 
8. Από 20-10-2021 μνιμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
του Ε΢ΗΔΗ΢ – κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ειδικι πρόςκλθςθ προσ ςτον 
προςωρινό ανάδοχο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ – με ςυνθμμζνο το ςχετικό υπ’ αρικ. 
πρωτ. Δ.Σ.Τ./32804/20-10-2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Μυτιλινθσ. 
9. Σθν με αρικ. πρωτ. 34415/03.11.2021 ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου, ποςοφ 
94.422,05 € με ΦΠΑ,  
10. Σθν ολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, που ορίηεται ςε οκτϊ  (8) μινεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
12. Σθν με αρικμ πρωτ. 35022/10.11.2021 οριςμό επιβλεπόντων μθχανικϊν του ζργου. 
13. Σθν με αρικμ πρωτ. 40348/27.12.2021 οριςμό επιτροπϊν ΠΠΑΕ και ελζγχου ποιότθτασ 
υλικϊν του ζργου. 
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14. Σθν με αρικμ. 1172/ 9-6-2022 Απόφαςθ του ΢υνδζςμου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ΢ ΔΗΜΩΝ ΜΤΣΙΛΗΝΗ΢ ΚΑΙ ΔΤΣΙΚΗ΢ ΛΕ΢ΒΟΤ με τθν οποία Εγκρίνεται θ ςφναψθ τθσ 
1θσ ΢υμπλθρωματικισ ΢φμβαςθσ ποςοφ υπερςυμβατικϊν εργαςιϊν ςυνολικισ δαπάνθσ 
45.992,52 € με ΦΠΑ.  
Η δαπάνθ κα καλυφκεί από τον ΚΑ εξόδων 15.7342.0013 του προχπολογιςμοφ 2022 του 
΢υνδζςμου ( Κφριοσ του Ζργου) με τθν αρικμ 62/2022 ΑΔΑ. 
 
15. Σθν με αρικμ πρωτ 147/19-8-2022 Γνωμοδότθςθ του Σεχνικοφ ΢υμβουλίου Δθμοςίων ζργων 
Π.Β.Α για τθν χριςθ των επί ζλαςςον δαπανϊν του 1ου ΑΠΕ και τθν ζγκριςθ ςφναψθσ 1θσ 
΢υμπλθρωματικισ ΢φμβαςθσ του ωσ άνω ζργου. 
 
16. Σθν με αρικμ πρωτ 588/2022 ζγκριςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίνεται θ 
χριςθ των επί ζλαςςον δαπανϊν του 1ου ΑΠΕ και θ ςφναψθ τθσ 1θσ ΢υμπλθρωματικισ 
΢φμβαςθσ του ωσ άνω ζργου. 
 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Με το παρόν ζργο προβλζπεται θ καταςκευι όλων των απαραιτιτων εργαςιϊν για τθν 

προςαρμογι του παιδικοφ ςτακμοφ Καλλονισ ςτισ προδιαγραφζσ του ΠΔ 99/2017. 
΢υγκεκριμζνα, οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν περιλαμβάνουν:  

 Σθν τελικι διαμόρφωςθ των δαπζδων και τθν επίςτρωςθ αυτϊν με τα κατά χϊρο 
προβλεπόμενα υλικά 

 Σθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ των εξωτερικϊν αλουμινζνιων κουφωμάτων 

 Σθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ των εςωτερικϊν κουφωμάτων και των λοιπϊν ξφλινων 
καταςκευϊν 

 Σθν αποπεράτωςθ των εςωτερικϊν διαχωριςτικϊν τοιχωμάτων με γυψοςανίδα 

 Σθν ολοκλιρωςθ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χρωματιςμϊν 

 Σθν ολοκλιρωςθ εγκατάςταςθσ αλεξικζραυνου και λοιποφ εξοπλιςμοφ. 

 Σθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ πυρανίχνευςθσ 

 Σθν ολοκλιρωςθ τθσ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ του κτθρίου 

 Σθν τοποκζτθςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων κακϊσ και του λοιποφ θλεκτρολογικοφ 
εξοπλιςμοφ. 

 Σθν αποπεράτωςθ τοποκζτθςθσ των ειδϊν υγιεινισ 

 Σθν ολοκλιρωςθ τθσ ράμπασ για τα ΑΜΕΑ 
  

Η αναλυτικι περιγραφι των εργαςιϊν δίνεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 
 
Γ. ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢ 
Η εκτζλεςθ του ζργου διζπεται από τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ των δθμοςίων ζργων (Ν.4412/2016). 

Δ. ΢ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΢ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ 2ου A.Π.Ε.  
 
Ο 2οσ Α.Π.Ε. ςυντάχκθκε από τθν Τπθρεςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 153 του 
Ν.4412/2016, για να ςυμπεριλθφκοφν οι δαπάνεσ ανακεϊρθςθσ ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο 
ςυγκεντρωτικό πίνακα ανακεωριςεων διαχωριςμοφ εργαςιϊν για κάκε τρίμθνο, όπωσ αυτζσ 
εγκρίκθκαν και κεωρικθκαν ςτον 2ο και 3ο λογαριαςμό του ζργου: 
 
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΕΙΑφ 

1. Αναλυτικά θ οικονομικι διαμόρφωςθ τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ του ζργου ζχει ωσ εξισ:  

 

ΑΔΑ: ΡΨΦ146ΜΓΘΓ-7ΚΒ



  
Αρχική 

΢φμβαςη 
 

1
η
 

΢υμπληρω
ματική 

΢φμβαςη 

 
1

οσ
 ΑΠΕ 

 
2

οσ
 ΑΠΕ 

Μεταβολζσ 
με Αρχική 
΢φμβαςη 

 
Μεταβολζσ 
με 1

ο
 ΑΠΕ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 68.932,14  79.271,96 79.271,96 10.339,82 0,00 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 10.339,82  0,00 0,00 -10.339,82 0,00 

ΑΘΡΟΙ΢ΜΑ 79.271,96  79.271,96 79.271,96 0,00 0,00 

ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ 1.430,66  1.430,66 1.430,66 0,00 0,00 

ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΟ ΛΑΘΟ΢ -0,01  -0,01 -0,01 0,00 0,00 

΢ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  80.702,61  80.702,61 80.702,61 0,00 0,00 

ΦΠΑ 17% ΧΩΡΙ΢ ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η 13.719,44  13.719,44 13.719,44 0,00 0,00 

΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΢ΤΜΒΑΣΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ΢ ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η 

 

94.422,05 
 

94.422,05 94.422,05 0,00 
 

0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η  
 

0,00 17.166,25 17.166,25 
17.166,25 

ΦΠΑ 17%  
 

0,00 2.918,27 2.918,27 
2.918,27 

΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΢ΤΜΒΑΣΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η 

 

 
 

94.422,05 114.502,26 114.502,26 
 

20.080,21 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 1
Ησ

 ΢Π ΜΕ 

Γ.Ε. ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

 
 

39.309,85 39.309,85 39.309,85 39.309,85 
 

0,00 

ΦΠΑ 17% ΧΩΡΙ΢ ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η  6.682,67 6.682,67 6.682,67 6.682,67 0,00 

΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1
Ησ

 ΢.Π. 

ΧΩΡΙ΢ ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η 
 

 
45.992,52 45.992,52 45.992,52 45.992,52 

 
0,00 

ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η   0,00 7.827,39 7.827,39 7.827,39 

ΦΠΑ 17%   0,00 1.330,66 1.330,66 1.330,66 

΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΢.Π. ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η 

 

 

 

45.992,52 55.150,57 

 
55.150,57 

 
9.158,05 

΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΕ ΧΩΡΙ΢ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η 
94.422,05 

 
140.414,57 

 
140.414,57 45.992,52 

 
0,00 

΢ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΕ ΜΕ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗ΢Η 94.422,05 

 

140.414,57 

 
169.652,83 75.230,78 

 
29.238,26 

 

Προσ ζγκριςη ςυνολική δαπάνη ζργου : 169.652,83 € με ΦΠΑ 
Ο 2οσ Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Εργαςιϊν ςυντάχκθκε ςε ιςοηφγιο με τον 1ο ΑΠΕ. Η δε 
δαπάνθ τθσ ανακεϊρθςθσ διαμορφϊκθκε ςτο ποςό των 24.993,64 € χωρίσ ΦΠΑ.  
 
΢Σ. ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ 
Ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω και το γεγονόσ ότι α) το ζργο μζχρι ςιμερα εκτελζςκθκε κανονικά 
ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα χρονοδιαγράμματα και β) τθν αρικ. πρωτ 13634/26.02.2019   
Ζνταξθ Πράξθσ του ΝΠΔΔ του Διμου Λζςβου τθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ ςτο 
Πρόγραμμα «Επιχοριγθςθ των διμων και των Νομικϊν Προςϊπων αυτϊν για προςαρμογι 
λειτουργοφντων δθμοτικϊν βρεφικϊν, παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν ςτισ 
προδιαγραφζσ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου δανειοδότθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 
99/2017»  
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Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε 
 

Για το ζργο « ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΠΡΟ΢ΑΡΜΟΓΗ΢ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΢ΣΑΘΜΟΤ  ΚΑΛΛΟΝΗ΢ ΢ΣΙ΢ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΣΟΤ ΠΔ 99/2017», όπωσ θ Δθμοτικι Επιτροπι του Διμου Μυτιλινθσ  
 

Γνωμοδοτήςει θετικά 
 
Τπζρ τθσ ζγκριςθσ του 2ου (τακτοποιθτικοφ) ΑΠΕ ο οποίοσ περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ 
ανακεωριςεων ποςοφ 29.238,26€ με ΦΠΑ του έργου με τίτλο « ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΠΡΟ΢ΑΡΜΟΓΗ΢ ΣΟΤ 
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΢ΣΑΘΜΟΤ  ΚΑΛΛΟΝΗ΢ ΢ΣΙ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΣΟΤ ΠΔ 99/2017»,  
όπωσ ςυντάχκθκαν από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου Μυτιλινθσ ωσ Διευκφνουςα Τπθρεςία 
και υπεγράφθςαν ανεπιφφλακτα από τον Ανάδοχο. 
Η ςυνολικι δαπάνθ του 2ου Α.Π.Ε. ανζρχεται ςτο ποςό των 120.012,46 € (χωρίσ ΦΠΑ και 
ανακεϊρθςθ), και ςτο τελικό ποςό των 169.652,83 € (με ΦΠΑ και ανακεϊρθςθ).» 
   

 
 
΢ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ΢ώκα λα απνθαζίζεη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε. 
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνινύζεζε ςεθνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο, ζύκθσλα 

κε ηελ νπνία όια ηα ζπκκεηέρνληα κέιε ππεξςήθηζαλ ηελ εηζήγεζε. 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ 
Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
Αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηεο: 
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 74Α παξ.1 Ν.3852/10, όπσο πξνζηέζεθε από ην άξζξν 9 

ηνπ Ν.5056/2023 (ΦΔΚ 163/Α’/06-10-2023), αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο 
Δπηηξνπήο ησλ Γήκσλ,  

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 
άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18, πνπ ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, νη νπνίεο πιένλ έρνπλ 
θαηαξγεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 5056/2023, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη γηα ηελ 
Γεκνηηθή Δπηηξνπή, 

γ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4412/2016 «Γεκόζηεο ΢πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/2/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/ Α’/08-08-
2016) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, 

δ) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 13634/26-02-2019 Έληαμε ηεο Πξάμεο ηνπ ΝΠΓΓ ηνπ 
Γήκνπ Λέζβνπ «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο» ζην Πξόγξακκα 
«Δπηρνξήγεζε ησλ δήκσλ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ απηώλ γηα πξνζαξκνγή 
ιεηηνπξγνύλησλ δεκνηηθώλ βξεθηθώλ, παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ζηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ δαλεηνδόηεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ. 99/2017»,  

ε) ηελ από 03-07-2019 Πξνγξακκαηηθή ΢ύκβαζε κεηαμύ ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ  (Κύξηνο ηνπ Έξγνπ) θαη ηνπ Γήκνπ 
Λέζβνπ (Φνξέαο Τινπνίεζεο), 

ζη) ηελ ππ’ αξηζκ. 630/2020 (ΑΓΑ: ΧΞΓΓ46ΜΓΘΓ-ΕΚ5) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη νη 
όξνη δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, 

δ)  ηελ ππ’ αξηζκ. 72/2021 (ΑΓΑ: 6Α3Κ46ΜΓΘΓ-06Ρ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην ελ ιόγσ έξγνπ, 
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ε) ηελ ππ’ αξηζκ. 239/2021 (ΑΓΑ: ΦΣ4Φ46ΜΓΘΓ-6ΘΒ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 1ν πξαθηηθό θαη έγηλε ε 
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, 

ζ) ηελ ππ’ αξηζκ. 571/2021 (ΑΓΑ: 9Π7Τ46ΜΓΘΓ-Γ24) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 2ν πξαθηηθό θαη έγηλε ε 
θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΔΥΝΖΜΑ 
ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ.», 

η) ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 34415/03-11-2021 ζύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, 
ηα) ηελ ππ’ αξηζκ. 588/2022 (ΑΓΑ: 6ΔΟ046ΜΓΘΓ-Υ54) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθνύ 
Πίλαθαο Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) θαη ε ζύλαςε ηεο 1εο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ ελ 
ιόγσ έξγνπ, 

ηβ) ηελ ππ’ αξηζκ. Γ.Σ.Τ./4680/12-02-2024 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο ΢πγθνηλσληώλ, 
Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ απόζπαζκα 

 
Αποθαζίδεη 

 
Δγθρίλεη ηολ 2ο Αλαθεθαιαηωηηθού Πίλαθα Δργαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «ΔΡΓΑ΢ΙΔ΢ ΠΡΟ΢ΑΡΜΟΓΗ΢ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΢ΣΑΘΜΟΤ  ΚΑΛΛΟΝΗ΢ ΢ΣΙ΢ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ΢ ΣΟΤ ΠΓ 99/2017», ζπλνιηθνύ πνζνύ 169.652,83 € (κε ΦΠΑ θαη 
αλαζεώξεζε), όπσο ζπληάρζεθε από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία θαη ππνγξάθεθε 
αλεπηθύιαθηα από ηνλ αλάδνρν. 

 
΢πληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο : 

 
Ο Πξόεδξνο                        Σα Μέιε 
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